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RESUMEN 
 
El objetivo del trabajo fue el desarrollo del Sistema de Seguimiento a Planificación del Plan de 
Estudios de la Asignatura (PEA) para la Facultad de Informática y Electrónica de la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), se utilizaron técnicas como la entrevista y la observación, 
aplicadas a los actores de cada proceso para la identificación de problemas, luego de lo cual se utilizó 
la metodología de desarrollo ágil SCRUM para la creación del sistema siguiendo el patrón de 
desarrollo Modelo Vista Controlador (MVC) con el lenguaje de programación JAVA, la tecnología 
Java Server Faces (JSF), el framework primefaces y una base de datos en postgresql, los cuales se 
enlazan al sistema SICOSIS de gestión de Sílabos de la ESPOCH y se comunican con los servicios 
web del sistema OASIS de la ESPOCH para consumir información necesaria, el desarrollo produjo 
el Sistema de Seguimiento a Planificación de PEA para la Facultad de Informática y Electrónica de 
la ESPOCH con un total de 1358 líneas de código y un peso total de 256 Mb, el cual a través de las 
pruebas correspondientes reveló una mejora del 86% en el tiempo de generación de reportes sobre el 
seguimiento a planificación y una reducción del 23% del tiempo invertido en generar el documento, 
volviendo así más eficiente al proceso con respecto al tiempo, además al ser implementado en un 
servidor web en permanente funcionamiento y accesible desde internet se logra mejorar la 
disponibilidad de la información; por los resultados favorables obtenidos se recomienda que el 
sistema sea implementado a nivel de toda la ESPOCH. 
 
PALABRAS CLAVE: <TECNOLOGÍA  CIENCIAS DE LA INGENIERÍA>, <INGENIERÍA DE 
SOFTWARE>, <JAVA SERVER FACES (JSF)>, <FRAMEWORK PRIMEFACES>, 
<METODOLOGÍA SCRUM>, <LENGAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA> 
 
 
 
 
 
 
xiii 
 
SUMMARY 
 
The purpose of the research was to develop a Planning Monitoring System for the Subject Study 
Planning (PEA) for the Informatics and Electronics Faculty of ESPOCH. For this, some techniques 
such as the interview and observation were implemented and applied to the actors of each process to 
identify the problems, then it was necessary to use the SCRUM fast development technology to create 
the system based on the Model View Controller development pattern (MVC) with JAVA 
programming language, Java Server Faces technology (JSF), primefaces framework, and a postgresql 
data base which are linked to SICOSIS Syllabus Management System  of ESPOCH, then they are 
communicated with the web services of  ESPOCH OASIS web system to get enough information. 
The development of the research resulted in the creation of the Planning Monitoring System for the 
Subject Study Planning (PEA) for the Informatics and Electronics Faculty of ESPOCH with a total 
of 1358 code lines and a total size of 256 mb, which through the corresponding tests revealed an 
improvement of 86% regarding to the time for generating reports about the monitoring to the planning 
and a reduction of 23% of time invested when generating a document; making in this way a more 
efficient time process. In addition, when implementing a permanent-working and internet-accessible 
web server it is possible to improve the information availability. Due to the results obtained it is 
recommended to implement the system in all the faculties of ESPOCH. 
 
KEY WORDS: <TECHNOLOGY AND ENGINEERING SCIENCE>, <SOFTWARE 
ENGINEERING>, < JAVA SERVER FACES (JSF)>, < PRIMEFACES FRAMEWORK>, 
<SCRUM METHODOLOGY>, < JAVA PROGRAMMING LANGUAGE> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente, en el Ecuador, así como en la mayoría de países en vías de desarrollo, las instituciones 
de educación superior se encuentran en constante evaluación por parte de entidades de gobierno, por 
ejemplo el CEAACES y el SNIESE, además las tendencias a nivel mundial se enfocan a la 
automatización de procesos y la accesibilidad a la información. 
En este entorno, se tiene a la ESPOCH, la cual se ve sujeta a todos los reglamentos y disposiciones 
de las entidades reguladoras correspondientes, por lo cual debe dar un correcto seguimiento a los 
procesos solicitados y tratar en lo posible de hacerlo en forma automatizada, como caso particular se 
toma al proceso de planificación de PEA, el cual actualmente se encuentra definido y ha causado 
problemas relacionados al tiempo de generación de reportes y obtención de información sobre los 
mismos, dificultando así la correcta y oportuna toma de decisiones. 
Respecto al ámbito educativo, cabe agregar que por no cumplir el PEA se incumple con una de las 
funciones elementales que tiene como unidad educativa, dado que no está preparando a sus 
estudiantes de acuerdo a lo establecido en el plan de estudios. 
Económicamente hablando, también se genera una mala gestión de los recursos económicos del 
estado, dado que el incumplimiento del PEA, involucra el gasto en el sueldo de docentes que no están 
cumpliendo a cabalidad su trabajo.  
Por otra parte, la tecnología en el ámbito de desarrollo de software ha avanzado mucho en estos 
últimos años, poniendo a nuestra disposición poderosas herramientas para la creación de aplicaciones 
software de calidad y que facilitan mucho los procesos empresariales. 
En este entorno, JAVA se ha posicionado como una alternativa sencilla y confiable para el desarrollo 
por su gran compatibilidad y amplia gama de frameworks y utilidades disponibles. 
Hace relativamente poco tiempo, en el ámbito empresarial se notaba una gran preferencia por los 
sistemas y aplicaciones de escritorio, la cual actualmente ha dado un giro radical hacia la integración 
de servicios en la nube, lo cual ha propiciado un entorno que prefiere las aplicaciones web ante otras 
alternativas, por beneficios como la accesibilidad y la disponibilidad. 
Tomando en cuenta lo antes mencionado, se plantea el desarrollo del Sistema de Seguimiento a 
Planificación de PEA para la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH, utilizando la 
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información disponible en los servicios web del Orion Academic System with Internet Services a 
partir de ahora OASIS, así como el Sistema de Control y Seguimiento Institucional de Sílabos, a partir 
de ahora SICOSIS, con el lenguaje de programación JAVA, el framework primefaces y la 
metodología de desarrollo ágil SCRUM, además se utilizara el IDE Netbeans, así como el motor de 
base de datos PostgreSQL, y adicionalmente todas aquellas herramientas que se consideren necesarias 
ante las características del proyecto en ese momento. 
El presente trabajo se divide en 4 capítulos, los cuales se detallan a continuación: 
Capítulo I: En este se describirá el problema enfatizándose en qué se va a hacer, porque se va a hacer, 
como se va a hacer y con qué herramientas se realizará, además se abarcarán  las definiciones y 
conceptos sobre todas las herramientas, técnicas y tecnologías utilizadas durante el desarrollo del 
proyecto. 
Capítulo II: En este se explicarán los procesos involucrados en la generación del Plan de Estudios de 
la Asignatura (PEA), así como el funcionamiento de la metodología de desarrollo (SCRUM), mismos 
que se aplicaron durante el Capítulo III para obtener el producto final. 
Capítulo III: En este se trata sobre la utilización de la metodología, herramientas, técnicas y 
tecnologías descritas en los capítulos anteriores enfatizando en cada uno de los productos obtenidos, 
y el uso de los mismos en el análisis e interpretación de resultados para comprobar el cumplimiento 
de los objetivos planteados para el proyecto. 
 
ANTECEDENTES 
 
Económicamente hablando, también se genera una mala gestión de los recursos económicos del 
estado, dado que el incumplimiento del PEA, involucra el gasto en el sueldo de docentes que no 
estarían cumpliendo a cabalidad su trabajo. 
El gráfico siguiente expone un árbol de problemas orientado hacia la mejora del proceso de 
seguimiento del PEA, del cual se obtiene las causas a atacar para tratar de cumplir este cometido. 
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 Árbol de Problemas “Defectuoso seguimiento a PEA” 
 Fuente: Realizado por Miguel Mejía
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Como lo expresa el árbol, tenemos varias causas que perjudican al seguimiento del PEA, algunos son 
causados por del factor humano y otros son producto de la naturaleza misma de la información y las 
fuentes de las que se obtiene la misma. 
 
Entre los factores humanos podemos mencionar la falta de exigencia de los estudiantes en referencia 
a la recuperación de clases por parte de los docentes, cuando por alguna razón no se pudo seguir 
normalmente la planificación. 
 
Otro factor, dada la naturaleza del proceso y las varias fuentes de obtención de información es la 
heterogeneidad de la misma, la cual afecta al proceso del seguimiento del PEA y al personal 
encargado del mismo, dado que tiene que invertir extensos tiempos en tratar de interpretar la 
información de cada formato. 
 
Además que para realizar el análisis, el personal responsable, se ve obligado a estar en la misma 
ubicación geográfica que los archivos, limitándolo así en su trabajo y en la productividad del mismo, 
lo que causa que la información no esté disponible el momento que se la necesita, produciendo así 
problemas al momento de la toma de decisiones. 
 
Por último, en cuanto a la fuente de obtención de información, también se puede especificar que al 
ser estas realizadas por el docente de manera manual, podría estar sujeta a errores humanos más 
frecuentemente que al estar apoyados por un sistema informático que ayude al proceso, degenerando 
así en información poco confiable. 
 
En consecuencia, se detectan consecuencias a las que se llega por incurrir en los problemas 
anteriormente mencionados, las cuales incluyen, pero no se limitan a: 
 Una mala gestión de recursos públicos, dado que un docente estaría recibiendo un salario por 
temas que no está impartiendo. 
 Incumplimiento del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE, artículo 
11,apartado 1,2008), la cual se refiere a la garantía del cumplimiento de los derechos por 
parte de los ciudadanos hacia las autoridades. 
 De la misma manera el incumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y todos los reglamentos internacionales que se encuentran sobre este. 
 Incumplimiento del el Reglamento de régimen académico institucional de grado de la 
ESPOCH (R régimen académico institucional de grado, 2014) en sus artículos 40, 52, 57, 59, 
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60, 65 que hacen referencia al PEA, el cómo generarlo y darle un correcto seguimiento. 
 Dificultades con el (R MODELO GENERAL PARA LA EVALUACIÓN DE CARRERAS 
CON FINES DE ACREDITACIÓN, 2011) en sus apartados 4.3, 4.5.4, 5.2, 5.3, Criterio B.3, 
Punto E, así como el Indicador B.2 completamente dedicado a la planificación de la 
asignatura, mismas que al no ser gestionadas correctamente involucran una baja calificación 
en ese indicador, pudiendo desencadenar una serie de dificultades entre las cuales podría 
mencionarse la no acreditación de las carreras de la facultad. 
 
A todo esto cabe agregar que por no cumplir el PEA se incumple con una de las funciones elementales 
que tiene como unidad educativa, dado que no está preparando a sus estudiantes de acuerdo a lo 
establecido en el plan de estudios. 
En consecuencia, para ayudar al proceso de seguimiento al PEA, se propone que el sistema web a 
desarrollar, por su naturaleza mantenga la información disponible en cualquier ubicación geográfica, 
además de que tendrá una base de datos con una sola fuente de obtención de información lo que 
mantendrá homogénea la misma para facilitar su análisis e interpretación. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Cómo facilita al seguimiento del PEA, relacionado a la reducción de tiempos de consulta la 
implementación del Sistema Web de Seguimiento al PEA? 
 
 
SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Cómo ha disminuido el tiempo invertido en el acceso a los datos el tener una aplicación web para el 
manejo de los mismos? 
¿Involucra la implementación del sistema de seguimiento a PEA una homogenización de los datos 
almacenados? 
6 
 
¿Cómo ha facilitado el seguimiento al PEA la implementación del SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
A PEA? 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
 
En este capítulo se explicarán los factores reglamentarios así como los fundamentos conceptuales que 
apoyan al presente desarrollo y la orientación que tomará. 
 
Justificación teórica 
 
 
Basados en el reglamento de acreditación del CEAASES  (R MODELO GENERAL PARA LA 
EVALUACIÓN DE CARRERAS CON FINES DE ACREDITACIÓN, 2011), se necesita dar 
seguimiento a la gran mayoría de procesos que se desarrollan tanto en el proceso educativo, como en 
cada uno de los que se desarrollan durante el funcionamiento de la universidad. 
 
En este entorno, tomaremos como ejemplo a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, la cual 
al estar sujeta al reglamento vigente de acreditación, se ve actualmente inmersa en diferentes 
problemas con respecto al seguimiento de los procesos necesarios. 
 
Uno de los procesos que se desarrolla en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el manejo del Plan 
de Estudios de la Asignatura (PEA), el cual debe ser generado por el docente antes del inicio de cada 
semestre y debe contener el tema a tratar en cada una de las clases de la materia en el transcurso del 
semestre. 
 
Entre los reglamentos involucrados, tanto el Reglamento de régimen académico institucional de grado 
de la ESPOCH (R régimen académico institucional de grado, 2014) en sus artículos 40, 52, 57, 59, 
60, 65 así como él (R MODELO GENERAL PARA LA EVALUACIÓN DE CARRERAS CON 
FINES DE ACREDITACIÓN, 2011) en sus apartados 4.3, 4.5.4, 5.2, 5.3, Criterio B.3, Punto E, así 
como el Indicador B.2 completamente dedicado a la planificación de la asignatura, definen a este 
como un proceso importante durante la acreditación de una carrera, por lo cual se le dedica tiempo y 
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recursos al mismo. 
 
Otro reglamento que se incumple por no tener la información acerca del PEA y su seguimiento es la 
Ley Orgánica de Acceso a la Información (R LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACION PUBLICA, 2004), la cual en su artículo 1 involucra que al ser una la 
ESPOCH una institución pública, debe tener su información disponible al público, derecho que 
deberá ser garantizado por el Estado. 
 
A nivel de país, también cabe mencionar al artículo 81 de la Constitución Política de la República, 
que garantiza el derecho a acceder a las fuentes de información, como mecanismo para ejercer la 
participación democrática, también se debe mencionar el artículo 19 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos así como el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos 
Humanos. 
Por los problemas mencionados, se propone el uso de la tecnología de Aplicaciones web, para 
mantener los datos accesibles online y a decir de Paul Graham más seguros "Los clientes no deberían 
almacenar datos; deberían ser como teléfono. De hecho pueden convertirse en teléfonos, o viceversa. 
Y a medida que los clientes se hagan más pequeños, usted tiene otra razón para no tener sus datos 
en ellos: algo que usted lleva consigo pueden perderse o ser robado". (Graham, 2008) 
 
Justificación aplicativa 
 
Para mejorar los procesos mencionados anteriormente, el sistema constará con una base de datos 
relacional, para mantener la información perdurable en el tiempo y homogenizar los datos. 
Constará con un módulo para la generación de la planificación por parte del docente, la cual quedará 
almacenada y accesible a los usuarios. 
Para el proceso de seguimiento, proveerá una interfaz para el ingreso de los datos del docente y la 
clase que tenía asignada en esa fecha específica, esos datos se mantendrán disponibles en línea para 
su consulta por cualquier interesado en el proceso. 
Para el administrador se presentará información organizada y resumida acerca de los datos obtenidos 
durante el proceso, los cuales estarán apoyados por gráficos más fáciles de interpretar. 
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Módulos Sistema de Seguimiento a PEA 
MÓDULO DESCRIPCIÓN 
 
 
Administración y Seguridad 
El sistema incluirá un módulo administrativo que se encargará de las personalizaciones del 
sistema de acuerdo a las necesidades de la facultad, mientras que el apartado de seguridad 
permitirá el manejo de usuario y roles para garantizar el acceso, seguridad y veracidad de toda 
la información del sistema. 
 
Generación 
Este módulo permitirá asignar los temas planificados en el sílabo a las fechas de clase 
disponibles para el semestre. 
 
 
 
 
Seguimiento 
Este módulo será el encargado de:  
 Mostrar al docente el tema que debe impartir en el transcurso del día. 
 Permitir cambiar el estado del tema entre impartido o no impartido. 
 En caso de la inclusión de un nuevo día feriado durante el transcurso del semestre, 
el sistema emitirá un correo de notificación al docente. 
 
Coordinador 
Permite generar el archivo de planificación de cada una de las materias permite aprobarlos  y 
emitir observaciones sobre los mismos en caso de rechazarlos. 
Realizado por: Miguel Mejía 
 
A continuación, se describirá las funciones que desempeñarán cada tipo usuario, que manejará el 
sistema propuesto: 
 
 
Administrador. - Se encargará del módulo de Administración y Seguridad del Sistema. 
 Generar un reporte sobre el porcentaje de cumplimiento del PEA en toda la facultad. 
 Generar un reporte sobre el porcentaje de cumplimiento del PEA en una carrera. 
 Generar un reporte sobre el porcentaje de cumplimiento del PEA en un área. 
 Generar un reporte sobre el porcentaje de cumplimiento del PEA de un docente. 
 
 
Docente. -  Será el encargado del módulo de generación y de seguimiento, además cabe mencionar 
que es obligatorio que el sílabo correspondiente a esa materia haya sido ingresado para tener a 
disponibilidad los temas a impartir. 
 
Coordinador. - Se encargará de las siguientes tareas específicas: 
 
 Generar los archivos de planificación de cada materia. 
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 Aprobar planificaciones o rechazar emitiendo las correspondientes observaciones. 
 
 
Dando como resultado la obtención de un sistema que permitirá optimizar los siguientes procesos: 
 
 Registro manual de la planificación semestral. 
 Revisión e Interpretación manual de la planificación por parte de los coordinadores de área. 
 Cálculo de porcentaje de cumplimiento a nivel de facultad, escuela o materia. 
 
Y las ventajas de su implementación serán: 
 
 Integridad de datos. 
 Menor consumo de tiempos en los Procesos de Generación y Revisión de la planificación 
semestral. 
 Menos consumo de tiempos y recursos en el Proceso de Seguimiento a planificación de PEA. 
 Obtención de reportes que ayudarán al personal Administrativo a mejorar la toma de decisiones. 
 Accesibilidad a la Información. 
 
 
OBJETIVOS  
 
 
Objetivo general  
 
 
Implementar el Sistema de Gestión y Seguimiento a la  Planificación de PEA en la ESPOCH, para 
facilitar la gestión de datos relacionados al mismo. 
 
Objetivos específicos 
 
 
 Mejorar la accesibilidad a la información correspondiente al PEA, por parte de las 
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autoridades, a través de la implementación de un sistema web. 
 Facilitar el proceso de obtención de información sobre el seguimiento al PEA y reducir los 
tiempos empleados en los procesos. 
 Apoyar a la toma de decisiones por parte de las autoridades con la presentación de 
información resumida e interpretada para su fácil comprensión. 
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CAPITULO I 
 
 
1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 
 
Como antesala podemos mencionar el énfasis que se ha visto actualmente en las personas y empresas 
que tratan de facilitar y optimizar los procesos involucrados a la gestión de información. 
En este contexto cabe mencionar ideas puntuales que expresan personajes importantes en el entorno 
mundial al respecto del uso de tecnologías en los entornos de negocios, por ejemplo (Iñiguez, 2011) 
menciona que las empresas de hoy en día están en plena batalla por mejorar su productividad y 
optimización para obtener mejores resultados. 
Entre los principales problemas existentes a nivel mundial en este entorno, destaca el poco acceso a 
la información, a lo cual se plantea como solución el uso de aplicaciones web, las mismas que a decir 
de Tim Berners-Lee, creador de la web, contemplan la ayuda hacia el objetivo de la Web misma, 
“The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential 
aspect” (Berners-Lee, 1987). 
A través del tiempo han surgido diversos lenguajes que sirven para la creación de aplicaciones y sitios 
web, tema sobre el cual Damián Pérez Valdés, hace una reseña para MAESTROSDELWEB.com 
(Valdés, 2007), mencionando lenguajes como HTML, PHP, ASP, entre otros, misma que se 
complementa con las opiniones de Manuel Pereira Gonzales (Gonzales, 2010), que menciona 10 
motivos para programar en Java, dándonos puntos como su condición multiplataforma y su 
comunidad Opensource. 
Otro punto al que se hace énfasis en el sitio anterior, es a la existencia de frameworks para mejorar 
la productividad, de estos el blog de javahispano, tiene un análisis comparativo muy interesante, en 
el cual menciona a richfaces, icefaces y primefaces, apuntando hacia 3 factores como 
 Disponibilidad de componentes 
 Facilidad de iniciar en él  
 Documentación sobre el tema. (javaHispano, 2012). 
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Por lo que se procederá a dar una breve introducción sobre los elementos mencionados anteriormente 
como los favoritos para la creación de la solución, así como los conocimientos necesarios sobre la 
terminología requerida en el proceso a automatizar. 
 
 
1.1. Plan de Estudios de la Asignatura 
 
 
Se define como la representación documental del trabajo a realizar durante el ciclo repartiéndose el 
total de horas en cada una de las actividades necesarias durante el proceso enseñanza aprendizaje 
(Iafrancesco, 2004). 
Se lo realiza tomando en cuenta los temas planificados, así como cualquier otra actividad que se 
pretenda realizar en el transcurso del semestre con los estudiantes, para asignarlos a las determinadas 
horas de clase en los días incluidos en el horario. 
Este documento se realiza por cada materia que imparte el docente y debe ser firmado y aprobado por 
la máxima autoridad de la carrera.  
 
 
1.2. Aplicaciones Web  
 
 
Una aplicación web es un conjunto de programas que permiten al usuario procesar una tarea 
específica en la Web de manera fluida y dinámica facilitando que su información pueda ser 
consultada, procesada y analizada desde cualquier sitio. (Cortes, 2015) 
Las Aplicaciones Web tienen una serie de rasgos comunes que diferencia a unos tipos de aplicaciones 
software de otros, y son: 
 Desde el punto de vista del usuario, se ha universalizado su accesibilidad: Actualmente un 
usuario experto y un usuario con habilidad limitada en el uso de aplicaciones informáticas 
acceden al mismo tipo de aplicación. Aún más, el número y tipo de usuario de las aplicaciones 
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Web no siempre es predecible, lo que obliga a tener el concepto de facilidad de uso aún más 
presente que en otros tipos de aplicaciones. 
 Desde el punto de vista de la plataforma se realiza un uso intensivo de la red y la conexión 
se establece desde distintos tipos de dispositivo de acceso. 
 Desde el punto de vista de la información, asistimos en la actualidad a una disponibilidad 
global de fuentes heterogéneas de información, estructurada y no estructurada, pertenecientes 
a distintos dominios y que colaboran en el cumplimiento de los objetivos de la aplicación. 
(Cortes, 2015) 
Una aplicación web tiene varios niveles, en el documento “Introducción a las Aplicaciones Web” el 
autor menciona: 
 El nivel de interfaz de usuario está compuesto por las páginas HTML que el usuario solicita 
a un servidor web y que visualiza en un cliente web (normalmente, un navegador web). 
 El nivel de lógica de negocio está compuesto por los módulos que implementan la lógica de 
la aplicación y que se ejecutan en un servidor de aplicaciones.  
 El nivel de datos está compuesto por los datos, normalmente gestionados por un sistema de 
gestión de bases de datos (servidor de datos), que maneja la aplicación web. (Software, 2004 
pág. 3) 
 
 
1.3. Framework  
 
 
En el documento “Introducción a las Aplicaciones Web" el autor menciona: 
Es un esquema (un esqueleto, un patrón) para el desarrollo y/o la implementación de una aplicación. 
Sí, es una definición muy genérica, pero también puede serlo un framework: sin ir más lejos, el 
paradigma MVC (Model-View-Controller) dice poco más que “separa en tu aplicación la gestión de 
los datos, las operaciones, y la presentación”. En el otro extremo, otros frameworks pueden llegar al 
detalle de definir los nombres de ficheros, su estructura, las convenciones de programación, etc. 
Los frameworks no necesariamente están ligados a un lenguaje concreto, aunque sea así en muchas 
ocasiones. En el cada vez más popular Ruby on Rails, ‘Ruby’ es el lenguaje de programación y ‘Rails’ 
el framework; por otro lado, JavaServer Faces está orientado a desarrollos en Java. Sin embargo, nada 
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impide definir el mismo framework para lenguajes diferentes: por ejemplo, existe un framework 
llamado Biscuit cuyo objetivo es prácticamente convertirse en un “PHP on Rails”. Eso sí, cuanto más 
detallado es el framework, más necesidad tendrá de ceñirse a un lenguaje concreto. 
También es posible que el framework defina una estructura para una aplicación completa, o bien sólo 
se centre en un aspecto de ella. Siguiendo con los ejemplos, Ruby on Rails ofrece un marco para el 
desarrollo completo de una aplicación web, mientras que JavaServer Faces está más orientado a la 
interfaz de usuario. (Sánchez, 2016) 
 
 
1.4. Java 
 
 
Es una tecnología que se usa para el desarrollo de aplicaciones que convierten a la Web en un 
elemento más interesante y útil. Java no es lo mismo que javascript, que se trata de una tecnología 
sencilla que se usa para crear páginas web y solamente se ejecuta en el explorador. (Oracle, 2016, 
https://www.java.com/es/about/whatis_java.jsp) 
La corporación Oracle describe a Java con las siguientes características: 
Java ha sido probado, ajustado, ampliado y probado por toda una comunidad de desarrolladores, 
arquitectos de aplicaciones y entusiastas de Java. Java está diseñado para permitir el desarrollo 
de aplicaciones portátiles de elevado rendimiento para el más amplio rango de plataformas 
informáticas posible. Al poner a disposición de todo el mundo aplicaciones en entornos 
heterogéneos, las empresas pueden proporcionar más servicios y mejorar la productividad, las 
comunicaciones y colaboración del usuario final y reducir drásticamente el costo de propiedad 
tanto para aplicaciones de usuario como de empresa. Java se ha convertido en un valor impagable 
para los desarrolladores, ya que les permite: 
 Escribir software en una plataforma y ejecutarla virtualmente en otra 
 Crear programas que se puedan ejecutar en un explorador y acceder a servicios Web 
disponibles 
 Desarrollar aplicaciones de servidor para foros en línea, almacenes, encuestas, 
procesamiento de formularios HTML y mucho más 
 Combinar aplicaciones o servicios que utilizan el lenguaje Java para crear aplicaciones o 
servicios con un gran nivel de personalización 
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 Escribir aplicaciones potentes y eficaces para teléfonos móviles, procesadores remotos, 
microcontroladores, módulos inalámbricos, sensores, gateways, productos de consumo y 
prácticamente cualquier otro dispositivo electrónico. (Oracle, 2016, 
https://www.java.com/es/about/) 
 
 
1.5. Postgresql 
 
 
PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido bajo licencia 
BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el sistema de gestión de bases de datos de 
código abierto más potente del mercado y en sus últimas versiones no tiene nada que envidiarle a 
otras bases de datos comerciales. 
PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de multihilos para 
garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos no afectará el resto y el sistema 
continuará funcionando. (Oracle, 2010) 
Entre sus características principales, cabe mencionar 
 Es una base de datos 100% ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) 
 Integridad referencial 
 Replicación asincrónica/sincrónica / Streaming replication - Hot Standby 
 Commit a 2 fases 
 PITR – Recuperación a un punto del tiempo 
 Copias de seguridad en caliente (Online/hot backups) 
 Unicode 
 Juegos de caracteres internacionales 
 Regionalización por columna 
 Multi-Version Concurrency Control (MVCC) 
 Multiples métodos de autentificación 
 Acceso encriptado vía SSL 
 Actualización in-situ integrada (pg_upgrade) 
 SE-postgres 
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 Completa documentación 
 Licencia BSD 
 Disponible para Linux y UNIX en todas sus variantes (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac 
OS X, Solaris, Tru64) y Windows 32/64bit. (Oracle, 2010) 
Se ve limitada a: 
 Máximo tamaño base de dato: Ilimitado (Depende de tu sistema de almacenamiento) 
 Máximo tamaño de tabla: 32 TB 
 Máximo tamaño de fila: 1.6 TB 
 Máximo tamaño de campo: 1 GB 
 Máximo número de filas por tabla: Ilimitado 
 Máximo número de columnas por tabla: 250 - 1600 (dependiendo del tipo) 
 Máximo número de índices por tabla: Ilimitado (Oracle, 2010) 
 
Como lo menciona Colcha Víctor en su estudio Análisis Comparativo entre los Motores de Base de 
Datos Postgresql y Firebird Aplicando al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
José de Chimbo, PostgreSQL obtiene un 77.6% de calificación haciéndolo así la mejor opción para 
una implementación en nuestro entorno. (Colcha Chimborazo, 2015). 
 
 
1.6. Metodología SCRUM 
 
 
Es un marco de trabajo por el cual las personas pueden abordar problemas complejos adaptativos, a 
la vez que entregar productos del máximo valor posible productiva y creativamente, utilizada desde 
principios de los 90. 
Cabe mencionar que SCRUM no es un proceso o una técnica para construir productos, sino un marco 
de trabajo dentro del cual se pueden emplear varios procesos y técnicas. (Schwaber, y otros, 2016) 
Se basa en el control de procesos empírico, es decir que el conocimiento procede de la experiencia y 
fomenta el tomar decisiones de esta misma manera. 
Se soporte de 3 pilares fundamentales: 
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 Transparencia: Se define un estándar común 
 Inspección: Se debe inspeccionar frecuentemente, (no tanto como para interferir en el trabajo) 
los artefactos y el progreso hacia un objetivo para detectar variaciones indeseadas, de 
preferencia lo deben hacer expertos. 
 Adaptación: Si se detecta una variación considerable, se debe ajustar el producto o material, 
debe hacerse cuanto antes. 
Como lo menciona (Sequal, 2013), las ventajas de Scrum sobre otras metodologías ágiles, radica en 
su orientación a proyectos de toda rama, volviéndolo ampliamente versátil y adaptable a cualquier 
caso particular. 
Se definen como auto-organizados y multifuncionales y se diseñan para optimizar la flexibilidad, la 
creatividad y la productividad. (Schwaber, y otros, 2016) 
Antes de iniciar con la descripción de los miembros del equipo de SCRUM vale la pena mencionar 
algunas definiciones utilizadas. 
I. Gestión de la Lista del Producto (Product Backlog) 
 Expresar claramente los elementos de la Lista del Producto; 
 Ordenar los elementos en la Lista del Producto para alcanzar los objetivos y misiones de la 
mejor manera posible; 
 Optimizar el valor del trabajo que el Equipo de Desarrollo realiza; 
 Asegurar que la Lista del Producto es visible, transparente y clara para todos y que muestra 
aquello en lo que el equipo trabajará a continuación; y, 
 Asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los elementos de la Lista del Producto al nivel 
necesario. (Schwaber, y otros, 2016) 
II.  Sprint 
Es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos durante el cual se crea un incremento de 
producto “Terminado” utilizable y potencialmente desplegable. Es más conveniente si la duración de 
los Sprints es consistente a lo largo del esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza 
inmediatamente después de la finalización del Sprint anterior. (Schwaber, y otros, 2016) 
Los miembros del Equipo SCRUM son: 
a. Cliente 
Puede estar compuesto de una o varias personas que son los encargados de entregar los requerimientos 
y explicar el funcionamiento esperado del sistema a los demás miembros del equipo. 
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b. El Dueño del producto (Product Owner) 
Es el responsable de maximizar el valor del producto y el trabajo del Equipo de Desarrollo, además 
de ser el único responsable de gestionar la Lista del Producto (Product Backlog). 
c. Equipo de Desarrollo (Development Team) 
Son los profesionales que realizan el trabajo de entregar un incremento de producto “Terminado” con 
el potencial de ser puesto en producción al final del Sprint. 
Se recomienda un equipo de entre 3 y 9 miembros, pudiendo ser esta cantidad elegida en dependencia 
del contexto en que se realizará el trabajo. 
d. Scrum Master 
Es el encargado del seguimiento de la teoría por parte del equipo. (Schwaber, y otros, 2016) 
 
Los eventos de SCRUM a utilizar en el presente proyecto son: 
a. El Sprint 
Es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos durante el cual se crea un incremento de 
producto “Terminado” utilizable y potencialmente desplegable. Es más conveniente si la duración de 
los Sprints es consistente a lo largo del esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza 
inmediatamente después de la finalización del Sprint anterior. 
Los Sprints contienen y consisten en la Planificación del Sprint (Sprint Planning), los Scrums Diarios 
(Daily Scrums), el trabajo de desarrollo, la Revisión del Sprint (Sprint Review), y la Retrospectiva 
del Sprint (Sprint Retrospective). 
Durante el Sprint: 
 No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint (Sprint Goal). 
 Los objetivos de calidad no disminuyen; y, 
 El alcance puede clarificarse y renegociarse entre el Dueño de Producto y el Equipo de 
Desarrollo a medida que se va aprendiendo más. 
Cada Sprint puede considerarse un proyecto con un horizonte no mayor de un mes. Al igual que 
los proyectos, los Sprints se usan para lograr algo. Cada Sprint tiene una definición de lo que se 
construirá, un diseño y un plan flexible que guiará su construcción, el trabajo del equipo y el 
producto resultante. (Schwaber, y otros, 2016) 
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b. Planificación de Sprint 
El trabajo a realizar durante el Sprint se planifica en la Planificación de Sprint. Este plan se crea 
mediante el trabajo colaborativo del Equipo Scrum completo. 
La Planificación de Sprint responde a las siguientes preguntas: 
 ¿Qué puede entregarse en el Incremento resultante del Sprint que comienza? 
 ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el Incremento? (Schwaber, y 
otros, 2016) 
 
c. Objetivo del Sprint 
El Objetivo del Sprint es una meta establecida para el Sprint que puede lograrse mediante la 
implementación de la Lista de Producto. Proporciona una guía al Equipo de Desarrollo acerca de por 
qué está construyendo el incremento. Se crea durante la Planificación del Sprint. El objetivo del Sprint 
brinda al equipo de desarrollo cierta flexibilidad con respecto a la funcionalidad implementada en el 
Sprint. Los elementos de la Lista del Producto seleccionados ofrecen una función coherente que puede 
ser el objetivo del Sprint. El objetivo del Sprint puede representar otro nexo de unión que haga que 
el Equipo de Desarrollo trabaje en conjunto y no en iniciativas separadas. (Schwaber, y otros, 2016) 
 
d. Scrum Diario 
El Scrum Diario es una reunión con un bloque de tiempo de 15 minutos para que el Equipo de 
Desarrollo sincronice sus actividades y cree un plan para las siguientes 24 horas. Esto se lleva a cabo 
inspeccionando el trabajo avanzado desde el último Scrum Diario y haciendo una proyección acerca 
del trabajo que podría completarse antes del siguiente. El Scrum Diario se realiza a la misma hora y 
en el mismo lugar todos los días para reducir la complejidad. Durante la reunión, cada miembro del 
Equipo de Desarrollo explica: 
 ¿Qué hice ayer que ayudó al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo del Sprint? 
 ¿Qué haré hoy para ayudar al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo del Sprint?  
 ¿Veo algún impedimento que evite que el Equipo de Desarrollo o yo logremos el Objetivo 
del Sprint? (Schwaber, y otros, 2016) 
 
e. Revisión de Sprint 
Al final del Sprint se lleva a cabo una Revisión de Sprint para inspeccionar el Incremento y adaptar 
la Lista de Producto si fuese necesario. Durante la Revisión de Sprint, el Equipo Scrum y los 
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interesados colaboran acerca de lo que se hizo durante el Sprint. Basándose en esto y en cualquier 
cambio a la Lista de Producto durante el Sprint, los asistentes colaboran para determinar las siguientes 
cosas que podrían hacerse para optimizar el valor. Se trata de una reunión informal, no una reunión 
de seguimiento, y la presentación del Incremento tiene como objetivo facilitar la retroalimentación 
de información y fomentar la colaboración. (Schwaber, y otros, 2016) 
 
f. Retrospectiva de Sprint 
El propósito de la Retrospectiva de Sprint es:  
 Inspeccionar cómo fue el último Sprint en cuanto a personas, relaciones, procesos y 
herramientas. 
 Identificar y ordenar los elementos más importantes que salieron bien y las posibles mejoras. 
 Crear un plan para implementar las mejoras a la forma en la que el Equipo Scrum desempeña 
su trabajo. (Schwaber, y otros, 2016) 
 
Como herramientas para el seguimiento de la metodología se plantean diversos artefactos, entre ellos 
mencionaremos: 
a. Lista de Producto (Product Backlog) 
La Lista de Producto es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el producto y es la 
única fuente de requisitos para cualquier cambio a realizarse en el producto. El Dueño de Producto 
(Product Owner) es el responsable de la Lista de Producto, incluyendo su contenido, disponibilidad 
y ordenación. Una Lista de Producto nunca está completa. El desarrollo más temprano de la misma 
solo refleja los requisitos conocidos y mejor entendidos al principio. La Lista de Producto evoluciona 
a medida de que el producto y el entorno en el que se usará también lo hacen. La Lista de Producto 
es dinámica; cambia constantemente para identificar lo que el producto necesita para ser adecuado, 
competitivo y útil. Mientras el producto exista, su Lista de Producto también existe. La Lista de 
Producto enumera todas las características, funcionalidades, requisitos, mejoras y correcciones que 
constituyen cambios a realizarse sobre el producto para entregas futuras. Los elementos de la Lista 
de Producto tienen como atributos la descripción, el orden, la estimación y el valor. (Schwaber, y 
otros, 2016) 
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b. Lista de Pendientes del Sprint (Sprint Backlog) 
La Lista de Pendientes del Sprint hace visible todo el trabajo que el Equipo de Desarrollo identifica 
como necesario para alcanzar el Objetivo del Sprint. La Lista de Pendientes del Sprint es un plan con 
un nivel de detalle suficiente como para que los cambios en el progreso se puedan entender en el 
Scrum Diario. El Equipo de Desarrollo modifica la Lista de Pendientes del Sprint durante el Sprint y 
esta Lista de Pendientes del Sprint emerge a lo largo del Sprint. Esto ocurre a medida que el Equipo 
de Desarrollo trabaja en lo planeado y aprende más acerca del trabajo necesario para conseguir el 
Objetivo del Sprint. Cuando se requiere nuevo trabajo, el Equipo de Desarrollo lo adiciona a la Lista 
de Pendientes del Sprint. A medida que el trabajo se ejecuta o se completa se va actualizando la 
estimación de trabajo restante. Cuando algún elemento del plan se considera innecesario, es 
eliminado. Solo el Equipo de Desarrollo puede cambiar su Lista de Pendientes del Sprint durante un 
Sprint. La Lista de Pendientes del Sprint es una imagen visible en tiempo real del trabajo que el 
Equipo de Desarrollo planea llevar a cabo durante el Sprint y pertenece únicamente al Equipo de 
Desarrollo. (Schwaber, y otros, 2016) 
 
c. Incremento 
El Incremento es la suma de todos los elementos de la Lista de Producto completados durante un 
Sprint y el valor de los incrementos de todos los Sprints anteriores. Al final de un Sprint el nuevo 
Incremento debe estar “Terminado”, lo cual significa que está en condiciones de ser utilizado y que 
cumple la Definición de “Terminado” del Equipo Scrum. El incremento debe estar en condiciones de 
utilizarse sin importar si el Dueño de Producto decide liberarlo o no. (Schwaber, y otros, 2016) 
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CAPITULO II 
 
 
2. MARCO METODOLÓGICO  
 
2.1. Registro de PEA 
 
 
Mediante una entrevista no estructurada con el docente tutor y el Vicedecano de la Facultad en ese 
momento se define al registro del PEA como un proceso de responsabilidad del docente de cada 
asignatura, siendo este dependiente del sílabo como fuente de información en referencia a los temas 
a impartir durante el desarrollo de la asignatura en el semestre. El Gráfico 1-2 representa el diagrama 
del proceso efectuado para la generación del documento de planificación de PEA. 
 
 
              Gráfico 1-2. Diagrama de proceso de generación de planificación de PEA 
                   Realizado Por: Miguel Mejía. 2016 
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Como se puede apreciar en el gráfico, el proceso depende de tener ingresado el sílabo previamente, 
en caso de no tener el mismo, se requerirá su ingreso para continuar el proceso. 
Cumplido este requisito se procede a revisar el horario de clase de la asignatura para tener una lista 
de las fechas para cada una de las clases. 
De la misma manera se tiene una lista de los feriados existentes en el presente semestre, la cual se 
cotejará con la lista de fechas de clase para comprobar si algún feriado afecta o no alguna clase 
(intersección), en caso de existir algún caso, se procede a modificar la lista descartando la fecha de la 
ocurrencia. 
Ya con la nueva lista o en caso de que ningún feriado coincida con una de las clases se procede a 
ingresar temas a impartir en el listado de fechas válidas, con lo cual al ajustar esta lista al formato 
definido por la dirección de desarrollo académico de la ESPOCH, mismo que se encuentra en el 
Anexo F, se obtiene el documento de planificación de PEA de la asignatura. 
 
 
2.2. SCRUM 
 
 
2.2.1. El Equipo Scrum (Scrum Team) 
 
 
Como lo menciona la metodología, en dependencia a lo que cada usuario deberá aportar en el 
proyecto, se le asigna un rol. 
Se definieron 4 roles en el equipo los cuales se detallan en la Tabla 1-2. 
   Tabla 1-2: Equipo Scrum 
Rol Persona Funciones 
El Dueño del producto (Product Owner) Rector de la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
Aportar los recursos necesarios 
para el desarrollo y ejecución del 
proyecto 
Clientes Ing. Alberto Arellano 
Ing. Javier Romero 
Ing. Germania Veloz 
Se encargan de la entrega de 
requisitos dado que son expertos 
en el proceso a automatizar 
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Equipo de Desarrollo (Development Team) Miguel Mejía Se encargará del desarrollo del 
proyecto 
Scrum Master Tutor del Trabajo de Titulación Experto en el proceso SCRUM, 
que prestara su asesoría 
    Realizado Por: Miguel Mejía. 2016 
 
2.2.2. Estudio Preliminar 
 
Previo al inicio del desarrollo y a la inversión de esfuerzo y de recursos en el mismo, se procede a 
realizar un estudio de factibilidad y un análisis de riesgos, mismo que se incluye en el manual técnico 
entregado al encargado de los proyectos desarrollados para la Facultad de Informática y Electrónica 
de la ESPOCH, el documento de entrega/recepción del mismo se puede encontrar en el Anexo A. 
En cuanto a la factibilidad, se determinó como factible técnicamente dado que dentro del hardware 
existente se cubrían las necesidades del desarrollo, mientras que el Hardware Requerido fue ofrecido 
por la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH, así mismo el software existente cubre 
las necesidades del desarrollo mientras que el software existente se limita a lo necesario para el 
funcionamiento del hardware requerido, acerca del recurso humano, el desarrollador tiene las 
capacidades y la disponibilidad de tiempo requeridas para el desarrollo del sistema, para la 
factibilidad operativa existió el ofrecimiento de la facultad de conseguir el personal necesario para el 
funcionamiento del sistema. 
En cuanto a la factibilidad económica se obtuvo un costo total de desarrollo de 2900 dólares con 500 
dólares para el administrador de base de datos, 250 dólares en suministros y 150 en inversión, todo 
el restante se considera sueldo del desarrollador. 
En cuanto a los riesgos se detectaron 8 con alta probabilidad suceder, por lo cual fue necesaria la 
ejecución de su proceso de gestión, por ejemplo cabe mencionar el Riesgo 2, que hacía referencia a 
que el tutor (SCRUM Master) deba dejar el proyecto, por lo cual se realizó el trámite correspondiente 
para el cambio de tutor, no incurrió en retrasos dato que se perdió al miembro del equipo cuando el 
proyecto ya fue terminado y estaba únicamente a espera de su entrega. 
Como conclusión se obtuvo que la realización del proyecto es factible y los registros son manejables 
y gestionables, por lo cual se decide poner en marcha el desarrollo del proyecto, además se resumen 
las herramientas a utilizar en la Tabla 2-2. 
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  Tabla 2-2: Herramientas de desarrollo SISPEA 
Nombre Especificación Técnica Descripción 
PostgreSQL 9.4 Motor de base de datos Sistema Libre de gestión de bases de datos relacional 
orientado a objetos. 
pgAdmin III Administrador de bases de datos Cliente de Interfaz Gráfica para Bases de Datos Postgresql, 
normalmente viene incluido en el paquete de instalación. 
Netbeans 8.1 Entorno de desarrollo integrado 
(IDE) 
IDE libre, utilizado principalmente para el lenguaje de 
programación Java. 
Glassfish 4.0 Servidor web Servidor de aplicaciones web 
CentOS 7.0 Sistema Operativo Última versión del Sistema Operativo CentOS, utilizado en 
el servidor tanto de aplicación como de base de datos 
Star Uml 2.7.0 Modelador de diagramas UML Herramienta para el modelamiento de software basado en 
los estándares UML 
Mozilla Firefox, 
Google Chrome 
Navegador Aplicación que opera a través de Internet, interpretando 
archivos y sitios web desarrollados. 
   Realizado Por: Miguel Mejía. 2016 
 
2.2.2.1. Arquitectura del Sistema 
 
Tomando en cuenta la disponibilidad de Hardware que se tiene en el ambiente de pruebas y de 
producción, se opta por el uso de la arquitectura a N Capas y el patrón de diseño MVC, misma que 
se verá complementada por la arquitectura cliente servidor, dado que la interacción entre cada una de 
las partes de MVC se comporta de esta manera. 
 
La capa de datos se encuentra en un servidor, mientras que la capa de negocio se encuentra en otro, 
ambos con CentOS 7 como su sistema operativo. 
Dentro de la Capa de Negocio se encuentra la aplicación desarrollada con el patrón MVC, la cual se 
encuentra dividida lógicamente en: 
 Vistas.- Archivos XHTML con elementos de primefaces. 
 Controladores.- Beans que contienen la lógica de negocios 
 Funciones.- Clases encargadas de preparar las inyecciones SQL. 
 Acceso a Datos.- Clases encargadas de realizar las inyecciones SQL y devolver los Conjuntos 
de resultados 
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2.2.2.2. Tipos y Roles del Usuario 
 
Para el cumplimiento de los requisitos especificados por el usuario se definen tres roles de usuario, 
con la peculiaridad de que un usuario puede cumplir más de un rol a la vez. 
Los tipos y roles de usuario de SISPEA se evidencia en la Tabla 3-2. 
Tabla 3-2: Tipos y Roles de SISPEA 
Tipo de Usuario Rol 
Administrador  
 Gestionar Períodos. 
 Gestionar Feriados. 
 Gestionar Campos de Formación. 
 Gestionar Coordinadores. 
 Gestionar Metadatos. 
Coordinador  Visualizar Planificaciones de Docentes 
 Revisar Planificaciones de Docentes. 
 Emitir Observaciones sobre Planificaciones Revisadas 
 Cambiar estado de Planificaciones 
Docente  Ingresar Planificaciones Semestrales. 
 Enviar Planificaciones a Revisión. 
 Generación de Documento de Planificación Semestral. 
Realizado Por: Miguel Mejía. 2016 
 
 
2.2.3. Requerimentación 
 
 
Dada la naturaleza del negocio y lo mencionado en la Tabla 1-2, se tienen 3 Clientes que serán los 
encargados de definir los requerimientos del sistema (Historias de Usuario), las mismas que fueron 
obtenidas mediante la técnica de entrevista realizada a cada uno de los ellos de manera individual. 
Durante la implementación de la técnica de entrevista, se orientó a no profundizar en descripciones 
ni procesos logrando así mantener los requerimientos breves y claros, con las cuales no hubo 
inconvenientes al momento de programar los mismos. 
Como lo menciona la metodología se utilizará como artefacto el Product Backlog o pila del producto. 
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Definida con los requerimientos del cliente, la pila del producto consta de 25 funcionalidades 
específicas a implementar para construir la visión que detalla el cliente, se la presenta de manera 
priorizada, la Tabla 4-2 muestra la lista de requisitos planteados por el cliente en el orden que se van 
apareciendo apoyado por el desarrollador. 
Tabla 4-2: Product Backlog 
Historia Nombre de la Historia 
1 Iniciar sesión a los usuarios. 
2 Registrar los datos de un feriado. 
3 Modificar los datos de un feriado. 
4 Registrar los datos de horarios de clase. 
5 Eliminar los datos de un feriado. 
6 Modificar los datos de horarios de clase. 
7 Eliminar horarios de clase. 
8 Registrar los metadatos del sistema. 
9 Modificar los metadatos del sistema. 
10 Eliminar los metadatos del sistema. 
11 Registrar los datos de la planificación de PEA 
12 Registrar los datos de una clase. 
13 Modificar datos de una clase (impartida o no impartida). 
14 Modificar los datos de la planificación de PEA. 
15 Eliminar los datos de la planificación de PEA. 
16 Generar el reporte de cumplimiento por docente. 
17 Generar el reporte de cumplimiento por área 
18 Generar el reporte de cumplimiento por escuela. 
19 Generar el reporte de cumplimiento por facultad. 
20 Registrar los datos de un coordinador de área. 
21 Modificar los datos de un coordinador de área. 
22 Eliminar los datos de un coordinador de área. 
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23 Registrar los datos de un período. 
24 Modificar los datos de un período. 
25 Eliminar los datos de un período. 
Realizado Por: Miguel Mejía. 2016 
A continuación se procede a la planificación y estimación de esfuerzo utilizando como artefacto el  
Sprint Backlog o Pila del Sprint. 
En las estimaciones de esfuerzo asociado a la implementación de las historias se las ha establecido 
utilizando como medida el punto de función. Para establecer esta estimación y por experiencia del 
desarrollador en el método de talla de la camiseta, se decide el uso de esta, la cual se implementó de 
la siguiente manera: como talla S se tiene 5 puntos de función, como talla M se tiene 10 puntos, como 
talla L 20 puntos y como talla XL 30 puntos, se tomará un Sprint como 1 tallas L y 1 talla M o su 
correspondiente con tallas más pequeñas. 
En el proyecto, un punto de función equivale a  90 minutos de trabajo, los días laborables para el 
desarrollo fueron: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, con horario de 15:00- 18:00, además se 
ha establecido que un Sprint tendrá 3 semanas de duración. 
Partiendo de las historias de usuario definidas, se generar doce pilas del Sprint (Sprint Backlog) 
basándose en el tiempo y procurando agrupar la funcionalidad relacionada en el mismo Sprint. 
En los Sprint 1 y 12 se han definido las metáforas iniciales del sistema y las historias técnicas 
enfocadas a la puesta en funcionamiento del sistema respectivamente y los 10 Sprint restantes 
corresponden a las funcionalidades propias del sistema. Además se ha estimado un total de 340 puntos 
de función. En la Tabla 5-2, se detallan los Sprint Backlog del proyecto SISPEA. 
Tabla 5-2: Sprint Backlog 
Sprint Historia Nombre de la Historia Puntos 
1 HT_01 Diseño de la base de datos 5 
HT_02 Definición de la arquitectura del sistema. 5 
HT_03 Diseño de las interfaces. 5 
HU_01 Iniciar sesión a los usuarios. 5 
HU_02 Registrar los datos de un feriado. 10 
2 HU_03 Modificar los datos de un feriado. 10 
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HU_05 Registrar los datos de horarios de clase. 20 
3 HU_04 Eliminar los datos de un feriado. 10 
HU_06 Modificar los datos de horarios de clase. 20 
4 HU_07 Eliminar horarios de clase. 10 
HU_08 Registrar los metadatos del sistema. 10 
HU_09 Modificar los metadatos del sistema. 10 
5 HU_10 Eliminar los metadatos del sistema. 10 
HU_11 Registrar los datos de un coordinador de área. 20 
6 HU_12 Modificar los datos de un coordinador de área. 20 
HU_13 Eliminar los datos de un coordinador de área. 10 
7 HU_14 Registrar los datos de un período. 10 
HU_15 Modificar los datos de un período. 10 
HU_16 Eliminar los datos de un período. 10 
8 HU_17 Registrar los datos de la planificación de PEA 20 
HU_20 Registrar los datos de una clase. 10 
9 HU_21 Modificar datos de una clase (impartida o no impartida). 10 
HU_18 Modificar los datos de la planificación de PEA. 20 
10 HU_19 Eliminar los datos de la planificación de PEA. 20 
HU_22 Generar el reporte de cumplimiento por docente. 10 
11 HU_23 Generar el reporte de cumplimiento por área 10 
HU_24 Generar el reporte de cumplimiento por escuela. 10 
HU_25 Generar el reporte de cumplimiento por facultad. 10 
12 HT_04 Desplegar el sistema en el servidor de aplicaciones de la facultad 5 
HT_05 Implantar la base de datos en el servidor de base de datos de la 
facultad 
5 
Realizado Por: Miguel Mejía. 2016 
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La estimación de las tareas se realizó en base a puntos de función para mantener la homogeneidad de 
las medidas de esfuerzo, cabe mencionar que se obtuvo una buena primera estimación lo cual no 
produjo retrasos inesperados en el desarrollo. 
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CAPITULO III 
 
 
3. MARCO DE RESULTADOS, DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Siguiendo las bases planteadas en el CAPÍTULO II, se procede a la implementación del proceso 
SCRUM en el presente desarrollo, siendo cada punto del presente capítulo un informe de la 
experiencia vivida durante el desarrollo del presente sistema y cuáles fueron los problemas y acciones 
que se tomaron para solucionarlos, así como las adaptaciones realizados a la metodología para 
ajustarla al caso real del presente desarrollo. 
 
3.1.  Fase de Desarrollo 
 
Según lo expresado en la Tabla 5-3,  se estiman 340 puntos de función, los cuales se distribuyen en 
12 Sprints, el desarrollo se puede ver comprometido por factores como la dificultad en la tecnología 
a implementar entre otros, mismos que se detallan en el Análisis de Riesgos del manual técnico, por 
lo cual se realiza una estimación pesimista de 200 puntos de función teniendo en cuenta los tiempos 
incluidos en la gestión del riesgo. 
Por otro lado, al ser este sistema desarrollado sobre una base anterior (SICOSIS), se puede estimar 
de manera optimista tiempos menores en tareas relacionadas a base de datos y similares, dado que ya 
existen elementos reutilizables. 
 
3.1.1. Sprint 1 
 
 
El Sprint 1 estuvo orientado a las metáforas del sistema principalmente, por lo cual se obtuvo la base 
de datos a utilizar por el sistema, misma que se desarrolló en la HT_01, el Gráfico 1-3,  representa 
el modelo conceptual de la base de datos creada, así mismo las tareas de ingeniería correspondientes 
a esta historia de usuario produjeron otros entregables como el diccionario de datos, mismo que se 
encuentra en el Anexo D. 
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Gráfico 1-3. Diagrama Conceptual de la base de datos 
Realizado Por: Miguel Mejía. 2016 
 
 
3.1.2. Sprints 2 – 11 
 
Los Sprint ubicados entre 2 y el 11 estuvieron enfocados a la codificación del proyecto, cada uno de 
estos consistiendo en un entregable alojado en el servidor de pruebas de la facultad disponible para 
el uso de los docentes destinados a probarlo. 
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3.1.2.1. Historias de Usuario 
 
 
Las historias de usuario se las utiliza como herramienta para la definición y organización de los 
requisitos del futuro sistema. 
Tienen las siguientes características: 
 Las escribe el usuario 
 Bajo nivel de detalle 
 No deben ser menos de 20 ni más de 80 
 Utiliza la terminología del cliente 
Además de los requerimientos obtenidos de los usuarios, se definen también las metáforas del 
sistema, las cuales son necesarias tanto para el desarrollo como para el uso del sistema. 
Para cada una de las historias de usuario y  metáforas del sistema se las ha  identificado por el prefijo 
HU_ y HT_ respectivamente, acompañada de un número y su respectivo nombre, el mismo que debe 
dar una idea clara del requerimiento. Los campos usuario, prioridad en el negocio, descripción y 
observación, ha sido definido por el cliente y el resto de campos por el desarrollador. 
 Al inicio del desarrollo de SISPEA se han identificado un total de 25 historias de usuario, y 5 
metáforas del sistema, tras estudiar el sistema y mantener conversaciones con el cliente se han 
definido las historias de usuario que se visualizan en la Tabla 5-3. 
Cada Historia de usuario esta descrita por:  
ID: Es el identificador de la Historia de Usuario seguidas de una numeración, se utilizará HU_ para 
Historia de Usuario y HT_ para Metáforas del Sistema. 
Nombre de la Historia de Usuario: Nombre descriptivo acordado con el cliente.  
Usuario: Cuál de los miembros de la Tabla 2-3, es el que necesita este requerimiento.   
Sprint  Asignado: Número del Sprint.  
Descripción: Breve explicación del requerimiento.   
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Puntos estimados: Estimación del esfuerzo realizada en la fase de planificación. 
Puntos reales: Puntos reales en la realización de la historia de usuario. 
En la Tabla 1-3 se presenta una historia de usuario como ejemplo de lo mencionado. 
 
Tabla 1-3: Formato Historia de Usuario 
Historia de Usuario 
Número: HT_01 Diseñar Base de Datos   
Modificación de historia de usuario: 
Usuario: Desarrollador Sprint Asignada: 1 
Prioridad en el Negocio: Alta Puntos Estimados: 2.5 
Riesgo en el Desarrollo: Media Puntos Reales: 2.5 
Descripción: Como desarrollador deseo diseñar una base de datos para mantener los datos disponibles en el transcurso del 
tiempo. 
Observaciones:  
 Se utilizará el motor de base de datos postgresql. 
 Se requiere que sea incremental a la base de datos del sistema SICOSIS. 
 Se requiere el diagrama entidad relación de la base terminada. 
 Se requiere el diccionario de datos correspondiente. 
 Se requiere que este normalizada a la tercera forma normal. 
 
 
 
Realizado Por: Miguel Mejía. 2016 
 
Administración de proyecto o gestión de proyecto 
Para utilizar las historias de usuario correspondientes a cada Sprint en el desarrollo del mismo se 
toman en cuenta 2 consideraciones. 
 Las Historias se convierten en tareas al comienzo del Sprint. 
 La realización de las tareas de ingeniería de estiman en días ideales 
 
Tareas de ingeniería.- Son cada una de las actividades necesarias para cumplir con el correcto 
desarrollo del requerimiento especificado en la historia de usuario. 
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En la Tabla 2-3 se describe la tarea de ingeniería TI_05 correspondiente a la MS_01 para mostrar el 
formato que se siguió para cada una de las adjuntas en el Anexo C. 
 
      Tabla 2-3: Formato Tarea de Ingeniería 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario:  MS_01 Diseño de la Base de Datos  
Número de Tarea: TI_2 Nombre de Tarea: Diccionario de datos 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: La creación  del diccionario de datos con sus respectivos tipos de datos y sus 
restricciones. 
Pruebas de Aceptación; 
Que el diccionario de datos incluya todas las tablas de la base de datos. 
Que los tipos de datos especificados en los campos de la base, estén dentro de los soportados por 
postgresql. 
      Realizado Por: Miguel Mejía. 2016 
 
Pruebas de Aceptación.- Condiciones que debe cumplir la tarea de ingeniería para considerarse 
correctamente desarrollada.  
La Tabla 3-3, muestra una prueba de aceptación con los campos que incluyen las tareas de ingeniería 
del Anexo C. 
 
  Tabla 3-3: Formato Prueba de Aceptación 
Prueba de Aceptación 
Código: PA_05 Historia de Usuario: Diseño de Base de Datos 
Nombre: Que el diccionario de datos incluya todas las tablas de la base de datos 
Responsable: Miguel Mejía  
Descripción: El diccionario de datos debe tener documentadas todas las tablas de la base de datos. 
Condiciones de Ejecución: El responsable revisara visualmente que cada una de las tablas estén documentadas en 
el diccionario de datos. 
Pasos de ejecución: Ordenar alfabéticamente las tablas en el diccionario. 
Ordenar alfabéticamente las tablas de la base de datos. 
Comparar en orden la igualdad entre ambos elementos.  
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Resultado esperado: El diccionario de datos tiene documentadas todas las tablas de la base de datos. 
Evaluación de la prueba: Exitosa. 
   Realizado Por: Miguel Mejía. 2016 
 
Todas las tareas de Ingeniería y pruebas de aceptación generadas en el desarrollo de SISPEA en cada 
una de los Sprint siguen el formato de la Tabla 5-3 y Tabla 6-3  y se las evidencia en el Anexo C 
del presente documento y Anexo F del manual técnico entregado a la empresa respectivamente. 
Cabe recalcar que todo el trabajo de cada Sprint ha sido expresado en las tareas de ingeniería teniendo 
un total de 63, las cuales tienen un programador como responsable, en este caso Miguel Mejía. 
Al inicio del Sprint y siguiendo lo que recomienda la metodología se opta la creación de diagramas 
para apoyar visualmente las funciones que realizan los actores, en El Gráfico 2-3 se muestra los 
procesos del usuario Administrador en relación a los feriados. 
Se ha utilizado la notación de los casos de uso en uml: 
 Los actores están representados por un monigote con el nombre del actor al pie de El Gráfico; 
estos representan un rol que el usuario adquiere con respecto al sistema. 
 Los casos de uso están representados por una elipse y en su interior el texto con el nombre de la 
operación específica.  
 
Gráfico 2-3. Diagrama de Caso de Uso de la Gestión de Feriados 
Realizado Por: Miguel Mejía. 2016 
 
Al inicio de cada Sprint se plasma la información necesaria en la tarjeta CRC correspondiente, para 
luego asignar las tareas correspondientes a un programador, cabe mencionar que el desarrollo se 
realizó por un solo programador así que todas tienen como responsable a Miguel Mejía. 
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Mediante las tarjetas CRC se obtiene una base que sirve para mesurar las clases a crear de manera 
previa, así como para una estructuración inicial de la base de datos necesaria para almacenar los datos 
generados por la aplicación de manera correcta. 
Por la naturaleza de la metodología, no todas las tarjetas CRC fueron creadas al inicio, sino que 
aparecieron a medida que fueron necesarias en cada Sprint volviéndose menos frecuentes a medida 
que avanzaban los Sprint. 
Cada tarjeta CRC esta descrita por: 
Nombre de la Clase 
Responsabilidades: Describen a alto nivel el propósito de la existencia de la clase (métodos 
públicos). 
Colaboradores: Ayudan a ejecutar una responsabilidad (Clases relacionadas) 
La Tabla 4-3, muestra una tarjeta CRC utilizada para la definición de las funciones del docente y su 
programación correspondiente. 
Tabla 4-3: Tarjeta CRC Docente 
Docente 
Responsabilidades Colaboradores 
Gestionar planificación Planificación, Horario, Dictado_Materia, Feriado 
Generar planificación Planificación 
Realizado Por: Miguel Mejía. 2016 
Mediante las tarjetas CRC se genera también el diagrama de Clases del Sistema, mismo que puede 
ser visualizado en el Anexo F. 
El desarrollo, mismo que se encuentra explicado en el manual técnico entregado a los responsables 
de los proyectos de la facultad según lo evidencia el Anexo A. produjo el Sistema de Seguimiento a 
Planificación de PEA para la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH con un total de 
1358 líneas de código y un peso total de 256 Mb. 
El mismo consta de 22 clases, distribuidas en 2 paquetes, las mismas se pueden observar en el 
diagrama de clases adjunto en el Anexo F. 
El uso de esta versión del sistema será el que se utilice para las mediciones correspondientes de 
tiempos para el cumplimiento de los objetivos. 
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3.1.3. Sprint 12 
 
 
Dado que las mediciones al sistema se requieren en el entorno real de funcionamiento, este Sprint 
está destinado al despliegue y configuración del mismo en el servidor de producción de la facultad, 
el proceso detallado de este procedimiento se encuentra en el Manual de Instalación entregado al 
responsable de los proyectos de la FIE según se evidencia en el Anexo A. 
Después de lo cual, se aloja en el dominio silabofie.espoch.edu.ec, entrando así en funcionamiento y 
disponibilidad para la ejecución de pruebas y toma de medidas correspondientes. 
 
 
3.2. Gestión del Proyecto 
 
 
Se utiliza como herramienta el Burndown Chart como lo menciona la metodología, a través del cual 
se podrán detectar problemas o eventualidades producidas durante el desarrollo. 
El Gráfico 3-3, representa el avance general del proyecto así como el esfuerzo restante después de 
cada uno de los Sprints, el esfuerzo pendiente se representa en el eje vertical en puntos de función 
mientras que el eje horizontal contiene cada uno de los Sprint. 
 
Gráfico 3-3. Burndown Chart 
Realizado Por: Miguel Mejía. 2016 
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Como lo explica el Gráfico 4-3,  el proyecto fue completamente terminado teniendo en cuenta que 
se planificaron 340 puntos de función y que cada Sprint tenía 15 puntos estimados a excepción de la 
última que tomará únicamente 5 el gráfico mantiene una decrescencia lineal en el Estimado, mientras 
que en el avance real del proyecto siempre se observó una ligera sobreestimación en la planificación, 
misma que se mantuvo en a lo largo de las 11 primeras iteraciones, aunque en la iteración 12 se 
equilibró el tiempo sobrante durante las historias correspondientes por problemas en la organización 
de la empresa. 
 
 
3.3. Análisis de Resultados 
 
 
En los últimos años, la integración de la sociedad a la red y la constante búsqueda de información en 
la misma, han hecho de empresas como Google O Facebook una parte cotidiana de nuestro diario 
vivir y unas de las más influyentes a nivel mundial no solo en el campo de la información, todo esto 
motivado a poner a disponibilidad del usuario la información que necesite, en cualquier momento, en 
cualquier ubicación geográfica, por lo cual al seguir esta tendencia SISPEA, mejora la accesibilidad 
a la información por parte de los involucrados en el proceso. 
 
 
3.3.1. Mejora de procesos 
 
 
Se toma como elementos fundamentales la mejora en tiempos y recursos económicos dado que son 
los puntos trascendentales en que se fundamenta cualquier negocio, dado que si el proceso lleva 
demasiado tiempo, los clientes no lo ejecutaran y si el proceso cuesta demasiado, el negocio se vería 
peligrosamente comprometido. 
Para establecer si se ha obtenido mejora en los procesos se establece: 
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 Objeto de Experimentación: Sistema  de Seguimiento a Planificación de PEA para la 
Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH. 
 Sujetos de Experimentación: Administrador, Coordinadores y Docentes 
 Población: 108 personas 
 
 
3.3.2. Métricas 
 
 
Para el análisis de resultados se presentan problemas como el cambio de autoridades y el inicio del 
receso académico, por lo cual se opta por realizar las pruebas con los datos de una muestra de 
docentes, mismos que serán manejados por el Ing. Javier Romero (En ese momento tutor) y el 
desarrollador para a través del método científico y la observación tomar las métricas correspondientes 
para la evaluación de resultados. 
La decisión de medición tomada presenta las ventajas siguientes: 
 Economiza recursos en cuanto a capacitación a docentes previo a la implantación del 
sistema. 
 
 El nivel de conocimientos de uso es standard así que las medidas obtenidas serán más 
reales. 
 
 
Aunque se presentan las siguientes desventajas 
 No se puede utilizar técnicas como la encuesta, dado que solo se presentan 2 usuarios. 
 
 Los usuarios a medir no son imparciales y objetivos al entregar información. 
 
 
Las mediciones de los procesos ejecutados con la muestra de docentes revelaron lo siguiente: 
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3.3.2.1. Muestra 
 
 
Para una población de 108 se ha calculado el tamaño de la muestra necesario para este caso. Con una 
significación (α) de 0,05 (5%) que corresponde a un nivel de confianza (1-α) del 95% (0.95) se tienen 
los siguientes datos: 
 e=5%=0,05 
 Z=1,96 
 N=163 
 p= 0,5 
 q=0,5 
 
Al aplicarlos a la fórmula obtenemos 
x =
1.962 ∗ 105 ∗  0.5 ∗ 0.5
0.1 ∗ (104) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
X = 10.68 
Lo cual se aproxima a 11 personas utilizando función techo porque una persona es un dato de tipo 
entero. 
 
 
3.3.2.2. Homogenización 
 
 
Dada la naturaleza de los datos, los mismos muestran características que no permiten su comparación 
directamente, por ejemplo cada docente tiene un número de materias que impartir diferente, así mismo 
cada materia tiene una carga horaria diferente, por lo cual se hace necesario implementar un proceso 
de homogenización de la información para volverla utilizable en el proceso comparativo. 
Se decide que la homogenización se realice a un valor de 4 clases por semana para cada una de las 
materias, quedando así la fórmula x = (y * a)/4, donde x representa el valor a calcular, y representa el 
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tiempo invertido en realizar el proceso y a representa la medición promedio de las materias que tienen 
4 horas de clase. 
Este proceso se realizó en 3 pasos que se detallan a continuación: 
1. Medir el tiempo invertido en ingresar la planificación por cada materia Tabla 5-3. 
2. Aplicar la fórmula planteada anteriormente y obtener los nuevos valores para cada materia Tabla 
6-3. 
3. Promediar los experimentos de cada docente para obtener un solo valor por cada uno Tabla 7-3. 
 
Tabla 5-3. Tiempo en ingresar planificación 
Materia Horas Docente Tiempo 
Manual (s) 
Tiempo 
SISPEA (s) 
IT01BO2 5 JOSE RIGOBERTO MUÑOZ CARGUA 600 581 
IT02BO3 5 JOSE RIGOBERTO MUÑOZ CARGUA 600 581 
IEC12110 5 JORGE VINICIO TUAPANTA DACTO 600 581 
IT02BO2 5 JORGE VINICIO TUAPANTA DACTO 600 581 
IT04BO1 7 JORGE VINICIO TUAPANTA DACTO 600 813 
IDG2402 4 MÓNICA GABRIELA SANDOVAL 
GALLEGOS 
900 465 
IDG8208 2 MÓNICA GABRIELA SANDOVAL 
GALLEGOS 
900 232 
IDG8208 2 MÓNICA GABRIELA SANDOVAL 
GALLEGOS 
900 232 
IDG5305 4 MÓNICA GABRIELA SANDOVAL 
GALLEGOS 
900 465 
IS11130 2 MÓNICA GABRIELA SANDOVAL 
GALLEGOS 
900 232 
IS15166 4 JORGE ARIEL MENENDEZ VERDECIA 900 465 
IS14126 6 JORGE ARIEL MENENDEZ VERDECIA 900 697 
IS14142 6 JORGE ARIEL MENENDEZ VERDECIA 900 697 
IT05EO3 4 GERMANIA DEL ROCIO VELOZ REMACHE 600 465 
IS24185 2 GERMANIA DEL ROCIO VELOZ REMACHE 600 232 
IEC15232 4 GERMANIA DEL ROCIO VELOZ REMACHE 600 465 
IEO28816 3 GERMANIA DEL ROCIO VELOZ REMACHE 600 348 
IS14154 6 GERMANIA DEL ROCIO VELOZ REMACHE 600 697 
IS24178 2 PATRICIO RENE MORENO COSTALES 600 232 
IS14196 6 PATRICIO RENE MORENO COSTALES 600 697 
IEO29840 3 HENRY ERNESTO VALLEJO VIZHUETE 600 348 
IS24237 3 HENRY ERNESTO VALLEJO VIZHUETE 600 348 
IEO29821 3 HENRY ERNESTO VALLEJO VIZHUETE 600 348 
IEC13211 4 HENRY ERNESTO VALLEJO VIZHUETE 600 465 
IS24176 3 HENRY ERNESTO VALLEJO VIZHUETE 600 348 
IEC13211 4 HENRY ERNESTO VALLEJO VIZHUETE 600 465 
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IT03EO4 4 HENRY ERNESTO VALLEJO VIZHUETE 600 465 
IDG4404 3 FABIAN ALFONSO CALDERON CRUZ 600 348 
IDG1601 3 FABIAN ALFONSO CALDERON CRUZ 600 348 
IDG2602 3 FABIAN ALFONSO CALDERON CRUZ 600 348 
IDG6306 3 FABIAN ALFONSO CALDERON CRUZ 600 348 
IEC11104 3 ROSARIO DEL PILAR FREIRE ROSERO 600 348 
IT01BO5 3 ROSARIO DEL PILAR FREIRE ROSERO 600 348 
IEC11104 3 ROSARIO DEL PILAR FREIRE ROSERO 600 348 
IEC11104 3 ROSARIO DEL PILAR FREIRE ROSERO 600 348 
IT09EO3 3 GIOVANNY JAVIER ALARCON PARRA 600 348 
IEC15235 3 GIOVANNY JAVIER ALARCON PARRA 600 348 
IT06BO7 4 GIOVANNY JAVIER ALARCON PARRA 600 465 
IEC19441 3 GIOVANNY JAVIER ALARCON PARRA 600 348 
IEC17150 3 GIOVANNY JAVIER ALARCON PARRA 600 348 
IS24228 4 LORENA PAULINA MOLINA VALDIVIESO 600 465 
IS24189 4 LORENA PAULINA MOLINA VALDIVIESO 600 465 
 
Realizado por: Miguel Mejía 
 
Tabla 6-3. Tiempo promedio en ingresar planificación ajustado 
Materia Horas Docente Tiempo 
SISPEA (s) 
Extrapolación 
(s) 
IT01BO2 5 JOSE RIGOBERTO MUÑOZ CARGUA 581 537 
IT02BO3 5 JOSE RIGOBERTO MUÑOZ CARGUA 581 593 
IEC12110 5 JORGE VINICIO TUAPANTA DACTO 581 429 
IT02BO2 5 JORGE VINICIO TUAPANTA DACTO 581 515 
IT04BO1 7 JORGE VINICIO TUAPANTA DACTO 813 472 
IDG2402 4 MÓNICA GABRIELA SANDOVAL GALLEGOS 465 453 
IDG8208 2 MÓNICA GABRIELA SANDOVAL GALLEGOS 232 470 
IDG8208 2 MÓNICA GABRIELA SANDOVAL GALLEGOS 232 453 
IDG5305 4 MÓNICA GABRIELA SANDOVAL GALLEGOS 465 484 
IS11130 2 MÓNICA GABRIELA SANDOVAL GALLEGOS 232 465 
IS15166 4 JORGE ARIEL MENENDEZ VERDECIA 465 509 
IS14126 6 JORGE ARIEL MENENDEZ VERDECIA 697 521 
IS14142 6 JORGE ARIEL MENENDEZ VERDECIA 697 515 
IT05EO3 4 GERMANIA DEL ROCIO VELOZ REMACHE 465 439 
IS24185 2 GERMANIA DEL ROCIO VELOZ REMACHE 232 563 
IEC15232 4 GERMANIA DEL ROCIO VELOZ REMACHE 465 495 
IEO28816 3 GERMANIA DEL ROCIO VELOZ REMACHE 348 495 
IS14154 6 GERMANIA DEL ROCIO VELOZ REMACHE 697 433 
IS24178 2 PATRICIO RENE MORENO COSTALES 232 573 
IS14196 6 PATRICIO RENE MORENO COSTALES 697 565 
IEO29840 3 HENRY ERNESTO VALLEJO VIZHUETE 348 482 
IS24237 3 HENRY ERNESTO VALLEJO VIZHUETE 348 417 
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IEO29821 3 HENRY ERNESTO VALLEJO VIZHUETE 348 501 
IEC13211 4 HENRY ERNESTO VALLEJO VIZHUETE 465 425 
IS24176 3 HENRY ERNESTO VALLEJO VIZHUETE 348 439 
IEC13211 4 HENRY ERNESTO VALLEJO VIZHUETE 465 516 
IT03EO4 4 HENRY ERNESTO VALLEJO VIZHUETE 465 601 
IDG4404 3 FABIAN ALFONSO CALDERON CRUZ 348 501 
IDG1601 3 FABIAN ALFONSO CALDERON CRUZ 348 535 
IDG2602 3 FABIAN ALFONSO CALDERON CRUZ 348 516 
IDG6306 3 FABIAN ALFONSO CALDERON CRUZ 348 496 
IEC11104 3 ROSARIO DEL PILAR FREIRE ROSERO 348 514 
IT01BO5 3 ROSARIO DEL PILAR FREIRE ROSERO 348 526 
IEC11104 3 ROSARIO DEL PILAR FREIRE ROSERO 348 517 
IEC11104 3 ROSARIO DEL PILAR FREIRE ROSERO 348 523 
IT09EO3 3 GIOVANNY JAVIER ALARCON PARRA 348 453 
IEC15235 3 GIOVANNY JAVIER ALARCON PARRA 348 491 
IT06BO7 4 GIOVANNY JAVIER ALARCON PARRA 465 436 
IEC19441 3 GIOVANNY JAVIER ALARCON PARRA 348 508 
IEC17150 3 GIOVANNY JAVIER ALARCON PARRA 348 472 
IS24228 4 LORENA PAULINA MOLINA VALDIVIESO 465 461 
IS24189 4 LORENA PAULINA MOLINA VALDIVIESO 465 491 
 
Realizado por: Miguel Mejía 
 
Tabla 7-3. Tiempo promedio en ingresar planificación por docente 
Número Docente Tiempo 
SISPEA (s) 
1 HENRY ERNESTO VALLEJO VIZHUETE 483 
2 JOSE RIGOBERTO MUÑOZ CARGUA 565 
3 LORENA PAULINA MOLINA VALDIVIESO 476 
4 FABIAN ALFONSO CALDERON CRUZ 512 
5 JORGE VINICIO TUAPANTA DACTO 472 
6 JORGE ARIEL MENENDEZ VERDECIA 515 
7 ROSARIO DEL PILAR FREIRE ROSERO 520 
8 GIOVANNY JAVIER ALARCON PARRA 472 
9 MÓNICA GABRIELA SANDOVAL GALLEGOS 465 
10 GERMANIA DEL ROCIO VELOZ REMACHE 495 
11 PATRICIO RENE MORENO COSTALES 569 
 
Realizado por: Miguel Mejía 
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3.3.2.3. Medidas 
 
 
La información obtenida en la Tabla 7-3 sobre los docentes del Anexo D, contiene los valores 
procesados y en condiciones homogéneas aptas para la comparación, ya que cada una representa el 
promedio de tiempo que tarda un docente en ingresar sus planificaciones con materias de 4 créditos 
por semana, independientemente de la cantidad de materias que imparta cada docente, con la única 
condición que haya ingresado previamente el Sílabo de cada una de las materias. 
Antes de calcular la diferencia entre estos valores, se procede a calcular con la prueba de Wilcoxon 
para pares de datos relacionados si existe diferencia significativa entre los 2 grupos de datos, proceso 
que se evidencia en el Anexo G, mismo que concluye que SI exite diferencia significativa entre los 
datos, por lo cual se procede a calcular la misma. 
 
Gráfico 4-3. Tiempo en ingresar planificación 
Realizado por: Miguel Mejía 
 
En el Gráfico 4-3 en color azul, se tiene el tiempo en segundos invertido por el docente en ingresar 
su planificación de forma manual, mientras que el color rojo representa el tiempo (homogenizado) 
que tardaron los probadores en realizar el mismo proceso con el sistema SISPEA. 
Se tiene que en promedio se tardaron manualmente (azul) 654 segundos, mientras que con el sistema 
(rojo) se tardan 504 segundos. 
Tabla 8-3. Tiempo promedio en ingresar planificación 
Proceso Manual 654 100% 
SISPEA 504 77% 
Realizado por: Miguel Mejía 
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Como se visualiza en la Tabla 8-3 se tiene que invertir únicamente un 77% del tiempo promedio en 
realizar este proceso con el sistema SISPEA, produciendo así una reducción del 23% en el tiempo 
original. 
 
Por parte del Administrador se realiza un proceso similar, dado que de la misma manera se pretende 
reducir el tiempo de generación de reportes sobre seguimiento, por lo cual se definen 3 reportes a 
obtener, mismos que se solicitaron al vicedecano, el cual los entregó manifestando el tiempo invertido 
en cada uno, valores que se encuentran en el Gráfico 5-3, calculo que es sustentado por el análisis de 
la varianza realizado en el Anexo H. 
 
Gráfico 5-3. Tiempo en Reportes 
Realizado por: Miguel Mejía 
 
Con estos datos podemos visualizar de la misma manera que el caso anterior una reducción del 86% 
en los tiempos requeridos para obtener estos reportes, cabe mencionar que la información registrada 
para los reportes fue obtenida de manera manual del documento de Seguimiento Metodológico, 
mismo que facilita el proceso de recolección y organización de información, por lo cual la diferencia 
no es excesivamente alta pero si considerable. 
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CONCLUSIONES 
 
 La metodología de desarrollo escogida nos presentó puntos que no se pudieron implementar 
por la naturaleza del equipo de desarrollo, dado que con un solo programador no pudo seguir 
las indicaciones de programación en parejas ni de rotación, aunque los inconvenientes 
iniciales fueron compensados cuando se especificó que el sistema sea incluido dentro del 
sistema SICOSIS, a lo que la metodología se adaptó inmediatamente sin ninguna 
modificación.  
 
 Por lo expuesto en el capítulo 3 se concluye que el uso del sistema SISPEA conlleva una 
reducción de un 23% en el proceso de generación del documento de planificación y un 86% 
en el proceso de generación de reportes de seguimiento. 
 
 Al tener el sistema desplegado y funcionando en un servidor con salida a internet, los usuarios 
pueden tener reportes a tiempo y disponibles en cualquier ubicación geográfica, mejorando 
así la accesibilidad a la información y permitiendo a las autoridades tomar decisiones más 
rápidas y acertadas, lo cual ayudará a la toma de acciones sobre el uso de recursos públicos 
en docentes que no cumplen con las clases planificadas y así mejorar la calidad lo cual 
conllevará una mejor calificación al momento de la evaluación. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Basados en el proceso de generación de reportes de forma manual, se nota la relación directa 
entre la planificación de PEA y el Seguimiento Metodológico, por lo cual se recomienda 
integrar un módulo para seguimiento metodológico en SISPEA. 
 
 Se recomienda la implementación de un sistema de gestión de firma electrónica a nivel 
institucional para su posterior consumo en SISPEA y así evitar el trámite de entrega de 
documentos físicamente firmados. 
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GLOSARIO 
 
 
Back-End 
Área que se dedica a la parte lógica de un sitio web, es el encargado de que todo funcione como 
debería, es la parte de atrás que de alguna manera no es visible para el usuario ya que no se trata de 
diseño, o elementos gráficos, es la programación dura y pura, desde la programación de las funciones 
del sitio hasta bases de datos e incluso más. 
Estimación basada en tallas de camiseta 
Manera de realizar estimación del tamaño del software. Es una variante a la técnica de planning póker 
Front-End 
Parte del desarrollo web que se dedica de la parte frontal de un sitio web, en pocas palabras del diseño 
de un sitio web, desde la estructura del sitio hasta los estilos como colores, fondos, tamaños hasta 
llegar a las animaciones y efectos. 
MVC 
Siglas del patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador, que separa los datos y la lógica de negocio de 
una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y las 
comunicaciones. 
Punto de Función 
Es un método utilizado en ingeniería del software para medir el tamaño del software. Fue definida 
por Allan Albrecht, de IBM, en 1979 y pretende medir la funcionalidad entregada al usuario 
independientemente de la tecnología utilizada para la construcción y explotación del software, y 
también ser útil en cualquiera de las fases de vida del software, desde el diseño inicial hasta la 
implantación y mantenimiento. 
SISPEA 
Acrónimo de Sistema de Seguimiento a Planificación de PEA para la Facultad de Informática y 
Electrónica de la ESPOCH. 
  
 
SCRUM 
Metodología de desarrollo de software ágil. 
UML 
Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling Language). Es un lenguaje de modelado de 
sistemas o de algún software en específico. El lenguaje gráfico, estandarizado por el OMG (Object 
Management Group), de mucha ayuda en las tareas de visualizar, especificar, construir y documentar 
un sistema o algún otro proyecto de desarrollo de software. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXOS 
ANEXO A. Documento de Entrega Recepción 
 
 
  
ANEXO B. Historias de Usuario 
Historia de Usuario   
Número: HT_01 Diseñar Base de Datos  
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Desarrollador Sprint Asignado: 1 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 2.5 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  3 
Descripción: Como desarrollador deseo diseñar una base de datos para mantener los datos disponibles en el transcurso del 
tiempo.  
Observaciones:  
 Se utilizará el motor de base de datos postgresql. 
 Se requiere que sea incremental a la base de datos del sistema SICOSIS. 
 Se requiere el diagrama entidad relación de la base terminada. 
 Se requiere el diccionario de datos correspondiente. 
 Se requiere que este normalizada a la tercera forma normal. 
 
Historia de Usuario   
Número: HT_02 Definición de la arquitectura del sistema. 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Desarrollador Sprint Asignado: 1 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 2.5 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  3 
Descripción: Como desarrollador deseo definir la arquitectura del sistema para ajustar el desarrollo a las necesidades del 
negocio.  
Observaciones:  
 Se utilizará el hardware existente en la facultad. 
 Se seguirá en lo posible la arquitectura del sistema SICOSIS. 
 
 
 
 
  
Historia de Usuario   
Número: HT_03 Diseño de las interfaces. 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Desarrollador Sprint Asignado: 1 
Prioridad en el Negocio: Baja Puntos Estimados: 2.5 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  2 
Descripción: Como desarrollador deseo diseñar las interfaces a utilizar en el sistema para implementar la interacción con 
el usuario.  
Observaciones:  
 Se utilizarán interfaces de página simple (SPA). 
 Se seguirá el formato establecido en el sistema SICOSIS. 
 Se rediseñarán las interfaces del sistema SICOSIS que sean requeridas. 
 
Historia de Usuario   
Número: HU_01 Iniciar sesión a los usuarios 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Docente Sprint Asignado: 1 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 2.5 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  5 
Descripción: Como usuario deseo poder ingresar al sistema a través del sistema SICOSIS para poder utilizar la información 
existente.  
Observaciones:  
 Se utilizará el login del sistema SICOSIS. 
 Se integrará una entrada de menú en el entorno SICOSIS. 
 
Historia de Usuario   
Número: HU_02 Registrar los datos de un feriado 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 1 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 5 
  
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  7 
Descripción: Como administrador deseo poder ingresar feriados al sistema para que estos no sean tomados en cuenta en la 
planificación.  
Observaciones:  
 Se incluirán al inicio del semestre. 
 Se incluirán únicamente feriados no recuperables. 
 
Historia de Usuario   
Número: HU_03 Modificar los datos de un feriado 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 2 
Prioridad en el Negocio: Media Puntos Estimados: 5 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  4 
Descripción: Como administrador deseo poder modificar datos de un feriado para poder corregir errores.  
Observaciones:  
 Se cambiará únicamente la fecha del feriado. 
 
Historia de Usuario   
Número: HU_04 Eliminar los datos de un feriado 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 3 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 5 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  3 
Descripción: Como administrador deseo poder eliminar feriados para poder corregir errores.  
Observaciones:  
 Se eliminarán feriados desde la misma interfaz de modificación. 
 
  
Historia de Usuario   
Número: HU_05 Registrar los datos de horarios de clase 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 2 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 10 
Riesgo en el Desarrollo: Alto Puntos Reales:  8.5 
Descripción: Como administrador deseo poder registrar los datos de horario de clase de las materias que imparten los 
docentes para poder ajustar la planificación a ellos.  
Observaciones:  
 Se obtendrán los datos a ingresar de los mismos servicios web que consume el sistema SICOSIS. 
 Se integrara el ingreso de datos al método de migración del sistema SICOSIS. 
 
Historia de Usuario   
Número: HU_06 Modificar los datos de horarios de clase 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 3 
Prioridad en el Negocio: Alta Puntos Estimados: 10 
Riesgo en el Desarrollo: Alta Puntos Reales:  9.5 
Descripción: Como administrador deseo poder modificar los datos de horario de clase de las materias que imparten los 
docentes para poder mantener la información actualizada.  
Observaciones:  
 Se obtendrán los datos a ingresar de los mismos servicios web que consume el sistema SICOSIS. 
 
Historia de Usuario   
Número: HU_07 Eliminar horarios de clase 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 4 
Prioridad en el Negocio: Baja Puntos Estimados: 5 
Riesgo en el Desarrollo: Baja   Puntos Reales:  4 
  
Descripción: Como administrador deseo poder eliminar datos de feriados para mantener la información actualizada. 
Observaciones:  
 
Historia de Usuario   
Número: HU_08 Registrar los metadatos del sistema 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 4 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 5 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  6 
Descripción: Como administrador deseo poder cambiar el valor de los metadatos del sistema para complementar la 
información necesaria en la planificación.  
Observaciones:  
 Se integrarán en la interfaz del administrador del sistema SICOSIS. 
 
Historia de Usuario   
Número: HU_09 Modificar los metadatos del sistema 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Desarrollador Sprint Asignado: 4 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 2.5 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  5 
Descripción: Como administrador deseo poder cambiar el valor de los metadatos del sistema para complementar la 
información necesaria en la planificación.  
Observaciones:  
 Se integrarán en la interfaz del administrador del sistema SICOSIS. 
 
Historia de Usuario   
Número: HU_10 Eliminar los metadatos del sistema 
Modificación de historia de usuario:    
  
Usuario: Desarrollador Sprint Asignado: 5 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 5 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  4 
Descripción: Como administrador deseo poder eliminar el valor de los metadatos del sistema para complementar la 
información necesaria en la planificación 
Observaciones:  
 Se integrarán en la interfaz del administrador del sistema SICOSIS. 
 
Historia de Usuario   
Número: HU_11 Registrar los datos de un coordinador de área 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 5 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 10 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  10 
Descripción: Como administrador deseo poder registrar los datos de un coordinador para que este pueda ingresar al sistema.  
Observaciones:  
 Se utilizará la nueva nomenclatura de áreas. 
 Solo existirá un coordinador por área en cada escuela. 
 
Historia de Usuario   
Número: HU_12 Modificar los datos de un coordinador de área 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 6 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 10 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  9.5 
Descripción: Como administrador deseo poder modificar los datos de un coordinador para mantener los datos correctos.  
Observaciones:  
 
  
Historia de Usuario   
Número: HU_13 Eliminar los datos de un coordinador de área 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 6 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 5 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  4.5 
Descripción: Como administrador deseo poder eliminar los datos de un coordinador para mantener los datos correctos.  
Observaciones:  
 
 
Historia de Usuario   
Número: HU_14 Registrar los datos de un período 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 7 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 5 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  6 
Descripción: Como administrador deseo poder registrar los datos de un período para que este pueda ingresar al sistema.  
Observaciones:  
 Se utilizará la nueva nomenclatura de áreas. 
 Solo existirá un coordinador por área en cada escuela. 
 
Historia de Usuario   
Número: HU_15 Modificar los datos de un período 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 7 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 5 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  4 
  
Descripción: Como administrador deseo poder modificar los datos de un período para mantener los datos correctos.  
Observaciones:  
 
Historia de Usuario   
Número: HU_16 Eliminar los datos de un período 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 6 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 5 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  4 
Descripción: Como administrador deseo poder eliminar los datos de un período para mantener los datos correctos.  
Observaciones:  
 
Historia de Usuario   
Número: HU_17 Registrar los datos de la planificación de PEA 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Docente Sprint Asignado: 8 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 10 
Riesgo en el Desarrollo: Alta   Puntos Reales:  12 
Descripción: Como docente necesito poder ingresar mi planificación para enviarla a revisión y para darle seguimiento  
Observaciones:  
 Se basan en el horario de clase y se omiten los feriados previamente ingresados. 
 De ser mayor la cantidad de horas al máximo admitido, se colocará en observaciones “Fuera del período 
Académico”. 
 De ser menor la cantidad de horas al máximo admitido, se colocará en observaciones “Fuera del período 
Académico”. 
 Se debe escoger en una lista desplegable las unidades existentes en el sílabo 
 Se debe escoger en una lista desplegable dependiente de la lista de unidades el tema a impartir 
 Poner disponible la opción “otro” en la lista desplegable 
 Cuando se escoja la opción “otro” el docente debe poder escribir una actividad que no conste en los temas del 
sílabo 
 
  
Historia de Usuario   
Número: HU_18 Modificar los datos de una planificación 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Docente Sprint Asignado: 9 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 10 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  6 
Descripción: Como docente deseo poder modificar los datos de la planificación para mantener los datos correctos.  
Observaciones:  
 
Historia de Usuario   
Número: HU_19 Eliminar los datos de un la planificación 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Docente Sprint Asignado: 10 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 10 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  6 
Descripción: Como docente deseo poder eliminar los datos de la planificación para mantener los datos correctos.  
Observaciones:  
 
 
Historia de Usuario   
Número: HU_20 Registrar los datos de una clase 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Docente Sprint Asignado: 8 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 5 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  6 
Descripción: Como docente deseo poder registrar el estado de una clase para tener datos disponibles para los reportes.  
Observaciones:  
 Los estados posibles son Impartida o pendiente 
  
 Solo se mostrarán las clases que tenga que dar el docente en el día actual. 
 
Historia de Usuario   
Número: HU_21 Modificar los datos de una clase 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Docente Sprint Asignado: 9 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 5 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  6 
Descripción: Como docente deseo poder modificar los datos de la impartición de una clase para mantener los datos 
correctos.  
Observaciones:  
 
Historia de Usuario   
Número: HU_22 Generar el reporte de cumplimiento por docente 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 10 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 5 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  4 
Descripción: Como administrador deseo poder generar un reporte del seguimiento a planificación por cada docente para 
ayudar a la toma de decisiones.  
Observaciones:  
 Debe contener gráficos estadísticos 
 
Historia de Usuario   
Número: HU_23 Generar el reporte de cumplimiento por área 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 11 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 5 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  4 
  
Descripción: Como administrador deseo poder generar un reporte del seguimiento a planificación por cada docente de un 
área para ayudar a la toma de decisiones.  
Observaciones:  
 Debe contener gráficos estadísticos 
 Debe estar organizado alfabéticamente 
 
Historia de Usuario   
Número: HU_24 Generar el reporte de cumplimiento por escuela 
Modificación de historia de usuario:   / 
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 11 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 5 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  4 
Descripción: Como administrador deseo poder generar un reporte del seguimiento a planificación por cada área de una 
escuela para ayudar a la toma de decisiones.  
Observaciones:  
 Debe contener gráficos estadísticos 
 Debe estar organizado alfabéticamente 
 
Historia de Usuario   
Número: HU_25 Generar el reporte de cumplimiento por facultad 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 11 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 5 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  4 
Descripción: Como administrador deseo poder generar un reporte del seguimiento a planificación por cada escuela de la 
facultad para ayudar a la toma de decisiones.  
Observaciones:  
 Debe contener gráficos estadísticos 
 Debe estar organizado alfabéticamente 
 
  
Historia de Usuario   
Número: HT_04 Desplegar el sistema en el servidor de aplicaciones de la facultad 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 12 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 2.5 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  2.5 
Descripción: Como usuario deseo tener la aplicación disponible a través de internet en cualquier ubicación geográfica para 
poder utilizarla.  
Observaciones:  
 Debe utilizarse el servidor de producción asignado 
 Las rutas deben corresponder al sistema operativo 
 
Historia de Usuario   
Número: HT_05 Implantar la base de datos en el servidor de base de datos de la facultad 
Modificación de historia de usuario:    
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 12 
Prioridad en el Negocio: Alta  Puntos Estimados: 2.5 
Riesgo en el Desarrollo: Media   Puntos Reales:  2.5 
Descripción: Como usuario deseo tener mis datos disponibles en el tiempo para su posterior gestión y consulta.  
Observaciones:  
 Debe contener gráficos estadísticos 
 Debe estar organizado alfabéticamente 
 
 
 
 
 
 
  
  
ANEXO C. Tareas de Ingeniería 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HT_01 Diseño de la base de datos 
Número de Tarea: TI_1 Nombre de Tarea: Diseño del modelo conceptual de 
la base de datos. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1.5 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: La creación del diseño del esquema conceptual de la base de datos mediante un modelo 
entidad relación (DER),  para tener una idea clara de las entidades, relaciones y atributos de la base de 
datos. 
Prueba de aceptación: Que tenga todas las tablas y las relaciones tengan bien definidos sus tipos de 
datos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HT_01 Diseño de la base de datos 
Número de Tarea: TI_2 Nombre de Tarea: Diccionario de datos 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Realizar el respectivo diccionario de datos de la base siscosis 
Prueba de aceptación: Verificar que el diccionario de datos cuente con los campos: nombre tabla, 
nombre columna, tipo de dato, longitud máxima, nombre. 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HT_02 Definición de la arquitectura del sistema. 
Número de Tarea: TI_3 Nombre de Tarea: Diccionario de datos 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2.5 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Estudio de la arquitectura del sistema SICOSIS ya que es al que se enlazara el sistema a 
desarrollar. 
Prueba de aceptación: Verificar que se siga la arquitectura definida. 
Verificar que la documentación de la arquitectura coincida con su aplicación. 
 
 
 
 
  
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HT_03 Diseño de las interfaces. 
Número de Tarea: TI_4 Nombre de Tarea: Definición del estándar de diseño 
de interfaces. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2.5 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Definir las características, colores, fuentes, funcionalidades del sistema. 
Prueba de aceptación: Verificar que el diseño cumpla con la identidad corporativa de la facultad. 
 
 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HT_03 Diseño de las interfaces. 
Número de Tarea: TI_5 Nombre de Tarea: Convertir las imágenes vectoriales 
a formatos de mapas de bits 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2.5 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Convertir las imágenes vectoriales a formatos de mapas de bits en alta resolución. 
Prueba de aceptación: Verificar que las imágenes convertidas tengan una alta resolución. 
Verificar que los colores de fondo de las paginas HTML coincidan con las solicitadas. 
 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_02 Registrar los datos de un feriado. 
Número de Tarea: TI_6 Nombre de Tarea: Mostrar diálogo de nuevo feriado 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2.5 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Diálogo de primefaces que se comunique con el bean correspondiente para ingresar la 
información del nuevo feriado 
Pruebas de Aceptación; 
Al dar clic en el botón nuevo se despliega el dialogo con los campos vacíos. 
El dialogo se cierra con la tecla escape. 
 
 
 
 
 
  
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_02 Registrar los datos de un feriado. 
Número de Tarea: TI_7 Nombre de Tarea: Crear función 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2.5 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del paquete funciones en la clase FFeriado se crea la función Insertar, recibe por 
parámetro un objeto de la clase Feriado y retorna un entero correspondiente al índice en el que fue 
insertado, esta función se encargará de la inyección SQL. 
Pruebas de Aceptación; 
Probar el Script en postgresql con los parámetros esperados. 
Probar la función con datos reales correctos 
Probar la función con datos incorrectos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_03 Modificar los datos de un feriado. 
Número de Tarea: TI_8 Nombre de Tarea: Mostrar listado de 
feriados 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Tabla de primefaces que se comunique con el bean correspondiente para mostrar un 
ArrayList con todos los feriados de área existentes en la base de datos  
Pruebas de Aceptación; 
La tabla se carga al abrir el formulario 
Muestra la cantidad de registros que existan en la base de datos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_03 Modificar los datos de un feriado. 
Número de Tarea: TI_9 Nombre de Tarea: Mostrar diálogo del 
feriado seleccionado 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: En cada fila de la tabla crear una columna extra al extremo derecho la cual contiene el 
botón para mostrar el dialogo, el cual debe contener los datos del feriado de la fila correspondiente. 
Pruebas de Aceptación; 
Todas las filas tienen el botón para mostrar el dialogo de modificación 
Al dar clic en el botón se muestra un dialogo con los datos del feriado correspondiente 
 
 
 
  
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_03 Modificar los datos de un feriado. 
Número de Tarea: TI_10 Nombre de Tarea: Crear  función 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del paquete funciones en la clase FFeriado se crea la función Modificar, recibe por 
parámetro un objeto de la clase feriado retorna un boolean correspondiente al éxito del proceso, esta 
función se encargará de la inyección SQL. 
Pruebas de Aceptación; 
Probar el Script en postgresql con los parámetros esperados. 
Probar la función con datos reales correctos 
Probar la función con datos incorrectos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_04  Eliminar los datos de un feriado. 
Número de Tarea: TI_11 Nombre de Tarea: Mostrar listado de 
feriados 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Tabla de primefaces que se comunique con el bean correspondiente para mostrar un 
ArrayList con todos los feriados existentes en la base de datos  
Pruebas de Aceptación; 
La tabla se carga al abrir el formulario 
Muestra la cantidad de registros que existan en la base de datos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_04 Eliminar los datos de un feriado. 
Número de Tarea: TI_12 Nombre de Tarea: Mostrar diálogo del 
feriado seleccionado 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: En cada fila de la tabla crear una columna extra al extremo derecho la cual contiene el 
botón para mostrar el dialogo, el cual debe contener los datos del feriado de la fila correspondiente. 
Pruebas de Aceptación; 
Todas las filas tienen el botón para mostrar el dialogo de eliminación 
Al dar clic en el botón se muestra un dialogo con los datos del feriado correspondiente 
 
 
 
  
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_04 Eliminar los datos de un feriado. 
Número de Tarea: TI_13 Nombre de Tarea: Crear  función 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del paquete funciones en la clase FFeriado se crea la función Eliminar, recibe por 
parámetro un entero correspondiente al código del objeto a eliminar y retorna un boolean correspondiente 
al éxito del proceso, esta función se encargará de la inyección SQL. 
Pruebas de Aceptación; 
Probar el Script en postgresql con los parámetros esperados. 
Probar la función con datos reales correctos 
Probar la función con datos incorrectos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_05 Registrar los datos de horarios de clase. 
Número de Tarea: TI_14 Nombre de Tarea: Consumo web 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 4 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro de la clase ConsumoWeb se crea la función obtenerHorarios, recibe como 
parámetro un objeto usuario y un periodo para devolver la lista de horarios que le corresponden al 
docente. 
Pruebas de Aceptación; 
Verificar con la información del sistema académico OASIS la coincidencia de los días y horas de las 
clases. 
 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_05 Registrar los datos de horarios de clase. 
Número de Tarea: TI_15 Nombre de Tarea: Crear método para 
insertar horario 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del paquete funciones en la clase FHorario se crea la función Insertar, recibe por 
parámetro un objeto de la clase horario y retorna un entero correspondiente al índice en el que fue 
insertado, esta función se encargará de la inyección SQL. 
Pruebas de Aceptación; 
Probar el Script en postgresql con los parámetros esperados. 
Probar la función con datos reales correctos 
Probar la función con datos incorrectos 
 
 
  
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_05 Registrar los datos de horarios de clase. 
Número de Tarea: TI_16 Nombre de Tarea: Integrar el nuevo método 
al método de migración  
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 4 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del proceso de migración implementar el método de ingreso y modificación a cada 
una de las materias impartidas por los docentes. 
Pruebas de Aceptación; 
Migrar una materia sin un horario de clases y verificar la inserción del mismo 
Migrar una materia con un horario de clases incorrecto y verificar la corrección del mismo 
 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_06 Modificar los datos de horarios de clase. 
Número de Tarea: TI_17 Nombre de Tarea: Crear función  
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 5 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del paquete funciones en la clase FHorario se crea la función Modificar, recibe por 
parámetro un objeto de la clase horario y retorna un boolean correspondiente al éxito del proceso, esta 
función se encargará de la inyección SQL. 
Pruebas de Aceptación; 
Probar el Script en postgresql con los parámetros esperados. 
Probar la función con datos reales correctos 
Probar la función con datos incorrectos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_06 Modificar los datos de horarios de clase. 
Número de Tarea: TI_18 Nombre de Tarea: Integrar el nuevo método 
al método insertar horario 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 5 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del proceso de migración implementar el método de ingreso y modificación a cada 
una de las materias impartidas por los docentes. 
Pruebas de Aceptación; 
Migrar una materia sin un horario de clases y verificar la inserción del mismo 
Migrar una materia con un horario de clases incorrecto y verificar la corrección del mismo 
 
 
 
  
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_07 Eliminar horarios de clase. 
Número de Tarea: TI_19 Nombre de Tarea: Crear método para 
eliminar horario 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2.5 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del paquete funciones en la clase FHorario se crea la función Eliminar, recibe por 
parámetro un entero correspondiente al código del objeto a eliminar y retorna un boolean 
correspondiente al éxito del proceso, esta función se encargará de la inyección SQL. 
Pruebas de Aceptación; 
Probar el Script en postgresql con los parámetros esperados. 
Probar la función con datos reales correctos 
Probar la función con datos incorrectos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_07 Eliminar horarios de clase. 
Número de Tarea: TI_20 Nombre de Tarea: Integrar el método en el 
proceso de migración  
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2.5 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del proceso de migración implementar el método de ingreso y modificación a cada 
una de las materias impartidas por los docentes. 
Pruebas de Aceptación; 
Migrar una materia sin un horario de clases y verificar la inserción del mismo 
Migrar una materia con un horario de clases incorrecto y verificar la corrección del mismo 
 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_08 Registrar los metadatos del sistema. 
Número de Tarea: TI_21 Nombre de Tarea: Mostrar diálogo de 
nuevo metadato  
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Diálogo de primefaces que se comunique con el bean correspondiente para ingresar la 
información del nuevo metadato  
Pruebas de Aceptación; 
Al dar clic en el botón nuevo se despliega el dialogo con los campos vacíos. 
El dialogo se cierra con la tecla escape. 
 
 
  
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_08 Registrar los metadatos del sistema. 
Número de Tarea: TI_22 Nombre de Tarea: Crear función   
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del paquete funciones en la clase FHorario se crea la función Insertar, recibe por 
parámetro un objeto de la clase coordinador y retorna un entero correspondiente al índice en el que fue 
insertado, esta función se encargará de la inyección SQL. 
Pruebas de Aceptación; 
Probar el Script en postgresql con los parámetros esperados. 
Probar la función con datos reales correctos 
Probar la función con datos incorrectos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_09 Modificar los metadatos del sistema. 
Número de Tarea: TI_23 Nombre de Tarea: Mostrar lista de 
metadatos   
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Tabla de primefaces que se comunique con el bean correspondiente para mostrar un 
ArrayList con todos los metadatos existentes en la base de datos  
Pruebas de Aceptación; 
La tabla se carga al abrir el formulario 
Muestra la cantidad de registros que existan en la base de datos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_09 Modificar los metadatos del sistema. 
Número de Tarea: TI_24 Nombre de Tarea: Mostrar diálogo con la 
información del metadato seleccionado   
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: En cada fila de la tabla crear una columna extra al extremo derecho la cual contiene el 
botón para mostrar el dialogo, el cual debe contener los datos del metadato de la fila correspondiente. 
Pruebas de Aceptación; 
Todas las filas tienen el botón para mostrar el dialogo de modificación 
Al dar clic en el botón se muestra un dialogo con los datos del metadato  correspondiente 
 
 
 
  
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_09 Modificar los metadatos del sistema. 
Número de Tarea: TI_25 Nombre de Tarea: Crear función   
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del paquete funciones en la clase FMetadato se crea la función Modificar, recibe 
por parámetro un objeto de la clase Metadato y retorna un boolean correspondiente al éxito del proceso, 
esta función se encargará de la inyección SQL. 
Pruebas de Aceptación; 
Probar el Script en postgresql con los parámetros esperados. 
Probar la función con datos reales correctos 
Probar la función con datos incorrectos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_10 Eliminar los metadatos del sistema. 
Número de Tarea: TI_26 Nombre de Tarea: Mostrar listado de 
metadatos 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Tabla de primefaces que se comunique con el bean correspondiente para mostrar un 
ArrayList con todos los metadatos existentes en la base de datos  
Pruebas de Aceptación; 
La tabla se carga al abrir el formulario 
Muestra la cantidad de registros que existan en la base de datos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_10 Eliminar los metadatos del sistema. 
Número de Tarea: TI_27 Nombre de Tarea: Mostrar diálogo de 
metadato seleccionado   
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: En cada fila de la tabla crear una columna extra al extremo derecho la cual contiene el 
botón para mostrar el dialogo, el cual debe contener los datos del metadato de la fila correspondiente. 
Pruebas de Aceptación; 
Todas las filas tienen el botón para mostrar el dialogo de eliminación 
Al dar click en el botón se muestra un dialogo con los datos del metadato correspondiente 
 
 
 
  
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_10 Eliminar los metadatos del sistema. 
Número de Tarea: TI_28 Nombre de Tarea: Crear función   
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del paquete funciones en la clase FMetadato se crea la función Eliminar, recibe por 
parámetro un entero correspondiente al código del objeto a eliminar y retorna un boolean correspondiente 
al éxito del proceso, esta función se encargará de la inyección SQL. 
Pruebas de Aceptación; 
Probar el Script en postgresql con los parámetros esperados. 
Probar la función con datos reales correctos 
Probar la función con datos incorrectos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_11 Registrar los datos de un coordinador de área. 
Número de Tarea: TI_29 Nombre de Tarea: Mostrar diálogo de nuevo 
coordinador de área 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Diálogo de primefaces que se comunique con el bean correspondiente para ingresar la 
información del nuevo coordinador de área  
Pruebas de Aceptación; 
Al dar click en el botón nuevo se despliega el dialogo con los campos vacíos. 
El dialogo se cierra con la tecla escape. 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_11 Registrar los datos de un coordinador de área. 
Número de Tarea: TI_30 Nombre de Tarea: Crear función 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del paquete funciones en la clase FCoordinador se crea la función Insertar, recibe 
por parámetro un objeto de la clase coordinador y retorna un entero correspondiente al índice en el que 
fue insertado, esta función se encargará de la inyección SQL. 
Pruebas de Aceptación; 
Probar el Script en postgresql con los parámetros esperados. 
Probar la función con datos reales correctos 
Probar la función con datos incorrectos 
 
 
 
  
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_12 Modificar los datos de un coordinador de área. 
Número de Tarea: TI_31 Nombre de Tarea: Mostrar listado de coordinadores 
de área 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Tabla de primefaces que se comunique con el bean correspondiente para mostrar un 
ArrayList con todos los coordinadores de área existentes en la base de datos  
Pruebas de Aceptación; 
La tabla se carga al abrir el formulario 
Muestra la cantidad de registros que existan en la base de datos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_12 Modificar los datos de un coordinador de área. 
Número de Tarea: TI_32 Nombre de Tarea: Mostrar diálogo del 
coordinadores de área seleccionado 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: En cada fila de la tabla crear una columna extra al extremo derecho la cual contiene el 
botón para mostrar el dialogo, el cual debe contener los datos del coordinador de la fila correspondiente. 
Pruebas de Aceptación; 
Todas las filas tienen el botón para mostrar el dialogo de modificación 
Al dar click en el botón se muestra un dialogo con los datos del coordinador correspondiente 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_12 Modificar los datos de un coordinador de área. 
Número de Tarea: TI_33 Nombre de Tarea: Crear función 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del paquete funciones en la clase FCoordinador se crea la función Modificar, recibe 
por parámetro un objeto de la clase coordinador y retorna un boolean correspondiente al éxito del proceso, 
esta función se encargará de la inyección SQL. 
Pruebas de Aceptación; 
Probar el Script en postgresql con los parámetros esperados. 
Probar la función con datos reales correctos 
Probar la función con datos incorrectos 
 
 
 
  
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_13 Eliminarlos datos de un coordinador de área. 
Número de Tarea: TI_34 Nombre de Tarea: Mostrar listado de coordinadores 
de área 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Tabla de primefaces que se comunique con el bean correspondiente para mostrar un 
ArrayList con todos los coordinadores de área existentes en la base de datos  
Pruebas de Aceptación; 
La tabla se carga al abrir el formulario 
Muestra la cantidad de registros que existan en la base de datos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_13 Eliminar los datos de un coordinador de área. 
Número de Tarea: TI_35 Nombre de Tarea: Mostrar diálogo de 
feriado seleccionado 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: En cada fila de la tabla crear una columna extra al extremo derecho la cual contiene el 
botón para mostrar el dialogo, el cual debe contener los datos del coordinador de la fila correspondiente. 
Pruebas de Aceptación; 
Todas las filas tienen el botón para mostrar el dialogo de eliminación 
Al dar click en el botón se muestra un dialogo con los datos del coordinador correspondiente 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_13 Eliminar los datos de un coordinador de área. 
Número de Tarea: TI_36 Nombre de Tarea: Crear función 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del paquete funciones en la clase FCoordinador se crea la función Eliminar, recibe 
por parámetro un entero correspondiente al código del objeto a eliminar y retorna un boolean 
correspondiente al éxito del proceso, esta función se encargará de la inyección SQL. 
Pruebas de Aceptación; 
Probar el Script en postgresql con los parámetros esperados. 
Probar la función con datos reales correctos 
Probar la función con datos incorrectos 
 
 
 
  
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_14 Registrar los datos de un período. 
Número de Tarea: TI_37 Nombre de Tarea: Mostrar diálogo de nuevo período 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Diálogo de primefaces que se comunique con el bean correspondiente para ingresar la 
información del nuevo período  
Pruebas de Aceptación; 
Al dar click en el botón nuevo se despliega el dialogo con los campos vacíos. 
El dialogo se cierra con la tecla escape. 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_14 Registrar los datos de un período. 
Número de Tarea: TI_38 Nombre de Tarea: Crear función 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del paquete funciones en la clase FPeriodo se crea la función Insertar, recibe por 
parámetro un objeto de la clase período y retorna un entero correspondiente al índice en el que fue 
insertado, esta función se encargará de la inyección SQL. 
Pruebas de Aceptación; 
Probar el Script en postgresql con los parámetros esperados. 
Probar la función con datos reales correctos 
Probar la función con datos incorrectos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_15 Modificar los datos de un período. 
Número de Tarea: TI_39 Nombre de Tarea: Mostrar listado de período 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Tabla de primefaces que se comunique con el bean correspondiente para mostrar un 
ArrayList con todos los períodos existentes en la base de datos  
Pruebas de Aceptación; 
La tabla se carga al abrir el formulario 
Muestra la cantidad de registros que existan en la base de datos 
 
 
 
 
  
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_15 Modificar los datos de un período. 
Número de Tarea: TI_40 Nombre de Tarea: Mostrar diálogo del 
período seleccionado 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: En cada fila de la tabla crear una columna extra al extremo derecho la cual contiene el 
botón para mostrar el dialogo, el cual debe contener los datos del período de la fila correspondiente. 
Pruebas de Aceptación; 
Todas las filas tienen el botón para mostrar el dialogo de modificación 
Al dar click en el botón se muestra un dialogo con los datos del período correspondiente 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_15 Modificar los datos de un período. 
Número de Tarea: TI_41 Nombre de Tarea: Crear función 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del paquete funciones en la clase FPeriodo se crea la función Modificar, recibe por 
parámetro un objeto de la clase período y retorna un boolean correspondiente al éxito del proceso, esta 
función se encargará de la inyección SQL. 
Pruebas de Aceptación; 
Probar el Script en postgresql con los parámetros esperados. 
Probar la función con datos reales correctos 
Probar la función con datos incorrectos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_13 Eliminarlos datos de un período. 
Número de Tarea: TI_42 Nombre de Tarea: Mostrar listado de períodos 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Tabla de primefaces que se comunique con el bean correspondiente para mostrar un 
ArrayList con todos los períodos existentes en la base de datos  
Pruebas de Aceptación; 
La tabla se carga al abrir el formulario 
Muestra la cantidad de registros que existan en la base de datos 
 
 
 
 
  
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_16 Eliminar los datos de un período. 
Número de Tarea: TI_43 Nombre de Tarea: Mostrar diálogo de 
período seleccionado 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: En cada fila de la tabla crear una columna extra al extremo derecho la cual contiene el 
botón para mostrar el dialogo, el cual debe contener los datos del período de la fila correspondiente. 
Pruebas de Aceptación; 
Todas las filas tienen el botón para mostrar el dialogo de eliminación 
Al dar click en el botón se muestra un dialogo con los datos del período correspondiente 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_16 Eliminar los datos de un período. 
Número de Tarea: TI_44 Nombre de Tarea: Crear función 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del paquete funciones en la clase FPeriodo se crea la función Eliminar, recibe por 
parámetro un entero período al código del objeto a eliminar y retorna un boolean correspondiente al éxito 
del proceso, esta función se encargará de la inyección SQL. 
Pruebas de Aceptación; 
Probar el Script en postgresql con los parámetros esperados. 
Probar la función con datos reales correctos 
Probar la función con datos incorrectos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_17 Registrar los datos de la planificación de PEA. 
Número de Tarea: TI_45 Nombre de Tarea: Mostrar lista de materias a impartir 
por el docente 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Selectonemenu de primefaces que se comunique con el bean correspondiente para mostrar 
las materias que debe impartir el docente.  
Pruebas de Aceptación; 
La lista debería aparecer vacía al ejecutar la vista sin iniciar sesión 
Al ingresar al sistema y navegar hasta la forma deben cargarse las materias que impartirá el docente en 
el periodo en curso 
 
 
 
  
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_17 Registrar los datos de la planificación de PEA. 
Número de Tarea: TI_46 Nombre de Tarea: Mostrar listado de 
planificaciones 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: En dependencia de la materia seleccionada cargar los datos en la tabla de primefaces, esta 
contendrá un ArrayList con objetos del tipo programación, mismos que se cargaran con todas las fechas 
coincidentes dentro del período actual y el horario de clase, mismos que no deben estar incluidos en la 
lista de feriados ingresados. 
En la lista generada, en caso de haber más de las clases correspondientes al número de semanas, la 
observación contendrá la frase “Mayor al máximo permitido”. 
En la lista generada, en caso de haber menos de las clases correspondientes al número de semanas, se 
completarán con planificaciones y la observación contendrá la frase “Fuera del período”. 
A la tabla se agregará una columna con el botón para guardar los datos. 
Pruebas de Aceptación; 
En la lista generada verificar que el primer elemento no sea previo a la fecha de inicio del período 
En la lista generada verificar que el último elemento no sea posterior a la fecha de fin del período  
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_17 Registrar los datos de la planificación de PEA. 
Número de Tarea: TI_47 Nombre de Tarea: Crear función Insertar 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del paquete funciones en la clase FProgramacion se crea la función Insertar, recibe 
por parámetro un objeto del tipo programación y retorna un integer correspondiente al número de registro 
que se le asignó en la base de datos, esta función se encargará de la inyección SQL y será invocada desde 
el proceso de cargar programación en caso de que no exista alguna. 
Pruebas de Aceptación; 
Probar el Script en postgresql con los parámetros esperados. 
Probar la función con datos reales correctos 
Probar la función con datos incorrectos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_17 Registrar los datos de la planificación de PEA. 
Número de Tarea: TI_48 Nombre de Tarea: Generar documento 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del paquete Beans en la clase ReporteControlador se crea la función 
generarplanificacion, recibe por parámetro un objeto del tipo dictadomateria y es de tipo void, esta 
función se encargará de generar un documento pdf con los datos de los objetos planificación en el formato 
solicitado. 
  
Pruebas de Aceptación; 
Probar la función con una planificación llena 
Probar la función con datos con una planificación vacía 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_18 Modificar los datos de la planificación de PEA. 
Número de Tarea: TI_49 Nombre de Tarea: Mostrar listado de 
planificaciones 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: En dependencia de la materia seleccionada cargar los datos en la tabla de primefaces, esta 
contendrá un ArrayList con objetos del tipo programación, mismos que se cargaran con todas las fechas 
coincidentes dentro del período actual y el horario de clase, mismos que no deben estar incluidos en la 
lista de feriados ingresados. 
En la lista generada, en caso de haber más de las clases correspondientes al número de semanas, la 
observación contendrá la frase “Mayor al máximo permitido”. 
En la lista generada, en caso de haber menos de las clases correspondientes al número de semanas, se 
completarán con planificaciones y la observación contendrá la frase “Fuera del período”. 
A la tabla se agregará una columna con el botón para guardar los datos. 
Pruebas de Aceptación; 
En la lista generada verificar que el primer elemento no sea previo a la fecha de inicio del período 
En la lista generada verificar que el último elemento no sea posterior a la fecha de fin del período  
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_18 Modificar los datos de la planificación de PEA. 
Número de Tarea: TI_50 Nombre de Tarea: Crear función Modificar 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del paquete funciones en la clase FProgramacion se crea la función Actualizar, 
recibe por parámetro un objeto del tipo programación y retorna un boolean correspondiente al éxito del 
proceso, esta función se encargará de la inyección SQL. 
Pruebas de Aceptación; 
Probar el Script en postgresql con los parámetros esperados. 
Probar la función con datos reales correctos 
Probar la función con datos incorrectos 
  
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_19 Eliminar los datos de la planificación de PEA. 
Número de Tarea: TI_51 Nombre de Tarea: Crear función Eliminar 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
  
Descripción: Dentro del paquete funciones en la clase FProgramacion se crea la función Eliminar, recibe 
por parámetro un objeto del tipo programación y retorna un boolean correspondiente al éxito del proceso, 
esta función se encargará de la inyección SQL. 
Pruebas de Aceptación; 
Probar el Script en postgresql con los parámetros esperados. 
Probar la función con datos reales correctos 
Probar la función con datos incorrectos 
  
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_20 Registrar los datos de una clase. 
Número de Tarea: TI_52 Nombre de Tarea: Mostrar listado de planificaciones 
correspondientes al día actual. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Tabla de primefaces que se comunique con el bean correspondiente para mostrar un 
ArrayList con todas las planificaciones existentes en la base de datos correspondientes a la fecha actual, 
la tabla únicamente contendrá un checkbox para marcar el estado de la clase. 
Pruebas de Aceptación; 
La tabla se carga al abrir el formulario 
Muestra la cantidad de registros que existan en la base de datos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_20 Registrar los datos de una clase. 
Número de Tarea: TI_53 Nombre de Tarea: Crear función 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del paquete funciones en la clase FProgramacion se crea la función, recibe por 
parámetro un objeto del tipo programación y retorna un boolean correspondiente al éxito del proceso, 
esta función se encargará de la inyección SQL. 
Pruebas de Aceptación; 
Probar el Script en postgresql con los parámetros esperados. 
Probar la función con datos reales correctos 
Probar la función con datos incorrectos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_21 Modificar datos de una clase. 
Número de Tarea: TI_54 Nombre de Tarea: Mostrar listado de planificaciones 
correspondientes al día actual. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
  
Descripción: Tabla de primefaces que se comunique con el bean correspondiente para mostrar un 
ArrayList con todas las planificaciones existentes en la base de datos correspondientes a la fecha actual, 
la tabla únicamente contendrá un checkbox para marcar el estado de la clase. 
Pruebas de Aceptación; 
La tabla se carga al abrir el formulario 
Muestra la cantidad de registros que existan en la base de datos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_21 Modificar datos de una clase. 
Número de Tarea: TI_55 Nombre de Tarea: Crear función Modificar 
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:  
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del paquete funciones en la clase FProgramacion se crea la función Actualizar, 
recibe por parámetro un objeto del tipo programación y retorna un boolean correspondiente al éxito del 
proceso, esta función se encargará de la inyección SQL. 
Pruebas de Aceptación; 
Probar el Script en postgresql con los parámetros esperados. 
Probar la función con datos reales correctos 
Probar la función con datos incorrectos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_22 Generar el reporte de cumplimiento por docente. 
Número de Tarea: TI_56 Nombre de Tarea: Crear función   
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2.5 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del paquete Beans en la clase ReporteControlador se crea la función 
generarpordocente, recibe por parámetro un entero correspondiente al código del objeto docente  y retorna 
una lista de las planificaciones que se clasifican de acuerdo al estado. 
Pruebas de Aceptación; 
Probar el Script en postgresql con los parámetros esperados. 
Probar la función con datos reales correctos 
Probar la función con datos incorrectos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_22 Generar el reporte de cumplimiento por docente. 
Número de Tarea: TI_57 Nombre de Tarea: Generar .pdf   
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2.5 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Permitir generar un archivo pdf en el que contendrá un gráfico estadístico correspondiente 
al porcentaje de cumplimiento de la planificación del docente. 
  
Pruebas de Aceptación; 
Generar archivo con extensión pdf 
Probar que se genere correctamente el grafico estadístico. 
 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_23 Generar el reporte de cumplimiento por área. 
Número de Tarea: TI_58 Nombre de Tarea: Crear función   
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2.5 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del paquete Beans en la clase ReporteControlador se crea la función generarporarea, 
recibe por parámetro un entero correspondiente al código del objeto área  y retorna una lista de las 
planificaciones que se clasifican de acuerdo al estado. 
Pruebas de Aceptación; 
Probar el Script en postgresql con los parámetros esperados. 
Probar la función con datos reales correctos 
Probar la función con datos incorrectos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_23 Generar el reporte de cumplimiento por área 
Número de Tarea: TI_59 Nombre de Tarea: Generar .pdf   
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2.5 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Permitir generar un archivo pdf en el que contendrá un gráfico estadístico correspondiente 
al porcentaje de cumplimiento de la planificación por áreas 
Pruebas de Aceptación; 
Generar archivo con extensión pdf 
Probar que se genere correctamente el grafico estadístico. 
 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_24 Generar el reporte de cumplimiento por escuela 
Número de Tarea: TI_60 Nombre de Tarea: Crear función   
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2.5 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del paquete Beans en la clase ReporteControlador se crea la función 
generarporescuela, recibe por parámetro un entero correspondiente al código del objeto escuela  y retorna 
una lista de las planificaciones que se clasifican de acuerdo al estado. 
  
Pruebas de Aceptación; 
Probar el Script en postgresql con los parámetros esperados. 
Probar la función con datos reales correctos 
Probar la función con datos incorrectos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_24 Generar el reporte de cumplimiento por escuela 
Número de Tarea: TI_61 Nombre de Tarea: Generar .pdf   
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2.5 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Permitir generar un archivo pdf en el que contendrá un gráfico estadístico correspondiente 
al porcentaje de cumplimiento de la planificación por escuelas 
Pruebas de Aceptación; 
Generar archivo con extensión pdf 
Probar que se genere correctamente el grafico estadístico. 
 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_24 Generar el reporte de cumplimiento por facultad. 
Número de Tarea: TI_62 Nombre de Tarea: Crear función   
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2.5 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Dentro del paquete Beans en la clase ReporteControlador se crea la función 
generarporfacultad, recibe por parámetro un entero correspondiente al código del objeto área  y retorna 
una lista de las planificaciones que se clasifican de acuerdo al estado. 
Pruebas de Aceptación; 
Probar el Script en postgresql con los parámetros esperados. 
Probar la función con datos reales correctos 
Probar la función con datos incorrectos 
 
TAREA DE INGENIERÍA  
Historia de Usuario: HU_25 Generar el reporte de cumplimiento por facultad 
Número de Tarea: TI_63 Nombre de Tarea: Generar .pdf   
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2.5 
Programador Responsable: Miguel Mejía 
Descripción: Permitir generar un archivo pdf en el que contendrá un gráfico estadístico correspondiente 
al porcentaje de cumplimiento de la planificación por facultad 
Pruebas de Aceptación; 
Generar archivo con extensión pdf 
Probar que se genere correctamente el grafico estadístico. 
  
ANEXO D. Muestra de docentes 
N°  
1 HENRY ERNESTO VALLEJO VIZHUETE 
2 JOSE RIGOBERTO MUÑOZ CARGUA 
3 LORENA PAULINA MOLINA VALDIVIESO 
4 FABIAN ALFONSO CALDERON CRUZ 
5 JORGE VINICIO TUAPANTA DACTO 
6 JORGE ARIEL MENENDEZ VERDECIA 
7 ROSARIO DEL PILAR FREIRE ROSERO 
8 GIOVANNY JAVIER ALARCON PARRA 
9 MÓNICA GABRIELA SANDOVAL GALLEGOS 
10 GERMANIA DEL ROCIO VELOZ REMACHE 
11 PATRICIO RENE MORENO COSTALES 
 
  
  
ANEXO E. Diccionario de datos 
Esquema silabo 
Tabla Columna Tipo de Dato Longitud Nombre UDT 
Área cod_area character varying 10 Varchar 
Área descripcion character varying 100 varchar 
bibliografia cod_bibliografia integer   integer 
bibliografia descripcion character varying 500 varchar 
bibliografia tipo integer   integer 
bibliografia cod_silabo integer   integer 
Carrera cod_carrera character varying 10 varchar 
Carrera nombre character varying 100 varchar 
Carrera cod_escuela character varying 10 varchar 
coordinador codigo integer   integer 
coordinador docente integer   integer 
coordinador area character varying 10 varchar 
coordinador periodo character varying 10 varchar 
coordinador carrera character varying   varchar 
descripcion_asignatura cod_descrip_asignatura integer   integer 
descripcion_asignatura ident_problema character varying 2000 varchar 
descripcion_asignatura contibucion_asignada character varying 2000 varchar 
descripcion_asignatura objerivo_general_asig character varying 2000 varchar 
descripcion_asignatura ambiente_aprendizaje character varying 2000 varchar 
descripcion_asignatura uso_tecnologia character varying 2000 varchar 
descripcion_asignatura estragtegia_metodologica character varying 2000 varchar 
descripcion_asignatura cod_silabo integer   integer 
dia cod_dia character varying 10 varchar 
dia descripcion character varying 100 varchar 
dictado_materia cod_usuario bigint   int8 
dictado_materia cod_paralelo character varying 10 varchar 
dictado_materia cod_materia character varying 10 varchar 
dictado_materia cod_carrera character varying 10 varchar 
dictado_materia cod_periodo character varying 10 varchar 
dictado_materia estado integer   integer 
escuela cod_escuela character varying 10 varchar 
escuela nombre character varying 100 varchar 
escuela cod_facultad character varying 10 varchar 
evaluacion_docente cod_evaluac_docente integer   integer 
evaluacion_docente activid_evaluacion integer   integer 
evaluacion_docente tipo_nota integer   integer 
evaluacion_docente cod_silabo integer   integer 
evaluacion_docente nota double precision   float8 
  
facultad cod_facultad character varying 10 varchar 
facultad nombre character varying 100 varchar 
feriado fecha date   date 
feriado descripcion character varying 250 varchar 
feriado tipo integer   integer 
historicoSilabo cod_silabo integer   integer 
historicoSilabo archivo character varying 50 varchar 
historicoSilabo fecha character varying 25 varchar 
horarios_clases cod_dia character varying 10 varchar 
horarios_clases cod_silabo integer   integer 
horarios_clases inicio_hora character varying 10 varchar 
horarios_clases fin_hora character varying 10 varchar 
informacion_general cod_inf_general integer   integer 
informacion_general sede character varying 250 varchar 
informacion_general modalidad integer   integer 
informacion_general cod_silabo integer   integer 
logro_aprendizaje cod_logro integer   integer 
logro_aprendizaje descripcion character varying 250 varchar 
logro_aprendizaje activo boolean   boolean 
logro_aprendizaje cod_area character varying 10 varchar 
logro_aprendizaje cod_carrera character varying 10 varchar 
logro_aprendizaje_silabo cod_silabo integer   integer 
logro_aprendizaje_silabo estudiantecapaz character varying 250 varchar 
logro_aprendizaje_silabo cod_logro_aprendizage bigint   int8 
logro_aprendizaje_silabo contribucion character varying 250 varchar 
logro_aprendizaje_silabo descripcion character varying 1000 varchar 
logros_aprendizaje cod_logros_aprend integer   integer 
logros_aprendizaje contribucion integer   integer 
logros_aprendizaje logros_aprendizaje character varying 250 varchar 
logros_aprendizaje estudiante_capas character varying 250 varchar 
logros_aprendizaje cod_silabo integer   integer 
materia cod_materia character varying 10 varchar 
materia cod_area character varying 10 varchar 
materia creditos double precision   float8 
materia num_horas integer   integer 
materia nombre character varying 100 varchar 
materia estado integer   integer 
materia editor bigint   int8 
metadato cod_metadato integer   integer 
metadato nombre character varying 50 varchar 
metadato estado boolean   boolean 
  
metadato_valor cod_escuela character varying 50 varchar 
metadato_valor cod_metadato integer   integer 
metadato_valor valor character varying 50 varchar 
metadato_valor cod_periodo character varying 50 varchar 
nivel cod_nivel character varying 10 varchar 
nivel descripcion character varying 20 varchar 
paralelo cod_paralelo character varying 10 varchar 
paralelo nombre character 1 bpchar 
paralelo_nivel cod_paral_nivel character varying 10 varchar 
paralelo_nivel cod_paralelo character varying 10 varchar 
paralelo_nivel cod_nivel character varying 10 varchar 
periodo cod_periodo character varying 10 varchar 
periodo descripcion character varying 100 varchar 
periodo fecha_ini date   date 
periodo fecha_fin date   date 
periodo estado boolean   boolean 
programacion cod_silabo integer   integer 
programacion num_clase integer   integer 
programacion fecha date   date 
programacion observaciondoc character varying 500 varchar 
programacion estado integer   integer 
programacion horario character varying 20 varchar 
programacion horas integer   integer 
programacion cod_unidad integer   integer 
programacion tema character varying 500 varchar 
registro_tema codigo bigint   int8 
registro_tema cod_tema integer   integer 
registro_tema fecha bigint   int8 
registro_tema validacion boolean   boolean 
registro_tema observacionesdoc character varying 500 varchar 
registro_tema observacionesestu character varying 500 varchar 
registro_tema estado integer   integer 
registro_tema codigovalidausuario bigint   int8 
registro_tema porcentaje_eje integer   integer 
registro_tema actividad character varying 100 varchar 
requisitos cod_requisitos integer   integer 
requisitos cod_materia character varying 10 varchar 
requisitos cod_req_materia character varying 10 varchar 
requisitos tipo character varying 20 varchar 
silabo cod_silabo integer   integer 
silabo cod_usuario bigint   int8 
  
silabo cod_paralelo character varying 10 varchar 
silabo cod_materia character varying 10 varchar 
silabo cod_carrera character varying 10 varchar 
silabo cod_periodo character varying 10 varchar 
silabo fecha_registro bigint   int8 
silabo estado integer   integer 
silabo observacion character varying   varchar 
silabo fecha bigint   int8 
silabo_observacion codigo integer   integer 
silabo_observacion silabo integer   integer 
silabo_observacion observacion character varying   varchar 
silabo_observacion fecha bigint   int8 
tema cod_tema integer   integer 
tema descripcion character varying 250 varchar 
tema cod_unidad integer   integer 
tema porcentaje integer   integer 
tema fecha_planif bigint   int8 
tema ensilabo boolean   boolean 
tema observaciones character varying 500 varchar 
tipo_actividad_evaluacion cod_tipo_actividad_evaluacion integer   integer 
tipo_actividad_evaluacion descripcion character varying 500 varchar 
tipo_bibliografia cod_tipo_bibliografia integer   integer 
tipo_bibliografia descripcion character varying 500 varchar 
tipo_evaluacion cod_tipo_evaluacion character varying 10 varchar 
tipo_evaluacion descripcion character varying 100 varchar 
tipo_evaluacion estado boolean   boolean 
tipo_nota_evaluacion cod_tipo_nota_evaluacion integer   integer 
tipo_nota_evaluacion descripcion character varying 500 varchar 
unidad cod_unidad integer   integer 
unidad descripcion character varying 250 varchar 
unidad objetivo character varying 250 varchar 
unidad cod_silabo integer   integer 
 
 
Esquema silabo _seguridad 
table_name column_name data_type str_length udt_name 
accion codigo integer   integer 
accion url character varying 200 varchar 
accion estado boolean   boolean 
accion titulo character varying 500 varchar 
accion descripcion character varying 500 varchar 
  
funcion codigo integer   integer 
funcion codigo_accion integer   integer 
funcion codigo_rol integer   integer 
funcion codigo_grupo_menus integer   integer 
funcion orden integer   integer 
funcion estado integer   integer 
funcion insertar boolean   boolean 
funcion actualizar boolean   boolean 
funcion eliminar boolean   boolean 
funcion ver boolean   boolean 
grupo_menus codigo integer   integer 
grupo_menus nombre character varying 200 varchar 
grupo_menus titulo character varying 200 varchar 
grupo_menus descripcion character varying 200 varchar 
grupo_menus estado integer   integer 
grupo_menus orden integer   integer 
grupo_menus cod_padre integer   integer 
institucion codigo integer   integer 
institucion nombre character varying 50 varchar 
institucion direccion character varying 500 varchar 
institucion ciudad character varying 50 varchar 
institucion telefono character varying 9 varchar 
institucion ruc character varying 50 varchar 
institucion gerente character varying 50 varchar 
modulo codigo integer   integer 
modulo nombre character varying 50 varchar 
modulo descripcion character varying 200 varchar 
modulo estado integer   integer 
modulo codigo_inst integer   integer 
modulo_grupo_menu_cero codigo_modulo integer   integer 
modulo_grupo_menu_cero codigo_grupo_menu integer   integer 
modulo_grupo_menu_cero estado integer   integer 
rol codigo integer   integer 
rol nombre character varying 50 varchar 
rol descripcion character varying 200 varchar 
rol estado integer   integer 
rol codigo_modulo integer   integer 
usuario codigo bigint   int8 
usuario estado integer   integer 
usuario ci character varying 50 varchar 
usuario nombres character varying 50 varchar 
  
usuario apellidos character varying 50 varchar 
usuario mail character varying 200 varchar 
usuario telefono1 character varying 10 varchar 
usuario telefono2 character varying 10 varchar 
usuario titulo_tercer_nivel character varying 200 varchar 
usuario titulo_postgrado character varying 200 varchar 
usuario codtitulo character varying 200 varchar 
usuario pass character varying 20 varchar 
usuario_rol codigo integer   integer 
usuario_rol codigo_rol integer   integer 
usuario_rol codigo_usuario bigint   int8 
usuario_rol estado integer   integer 
usuario_rol fecha_creacion bigint   int8 
usuario_rol fecha_modificacion bigint   int8 
usuario_rol codigo_usuario_trans bigint   int8 
 
 
 
 
 
  
ANEXO F. Diagrama de clases 
  
ANEXO G. Análisis de varianza 
Docentes Proceso 
Manual 
Proceso Sispea 
HENRY ERNESTO VALLEJO VIZHUETE 600 483 
JOSE RIGOBERTO MUÑOZ CARGUA 600 565 
LORENA PAULINA MOLINA VALDIVIESO 600 476 
FABIAN ALFONSO CALDERON CRUZ 600 512 
JORGE VINICIO TUAPANTA DACTO 600 472 
JORGE ARIEL MENENDEZ VERDECIA 900 515 
ROSARIO DEL PILAR FREIRE ROSERO 600 520 
GIOVANNY JAVIER ALARCON PARRA 600 472 
MÓNICA GABRIELA SANDOVAL GALLEGOS 900 465 
GERMANIA DEL ROCIO VELOZ REMACHE 600 495 
PATRICIO RENE MORENO COSTALES 600 569 
PROMEDIO 654.55 504 
 
1. Comprobar Distribución Normal de Residuales 
Se procede a calcular el índice de curtosis de la muestra utilizando la herramienta Microsoft Excel 
2013, para lo cual se utiliza la función =CURTOSIS(D2:D12), cabe mencionar que se debe aplicar 
los estadísticos a la diferencia entre los 2 procesos, en valor absoluto. 
 
  
Como se muestra en la imagen anterior el índice de curtosis tiene un valor de -0.21, el cual según la 
explicación de la herramienta debe ser igual a 3 para considerarse una distribución normal, tomando 
en cuenta el resultado obtenido, se descarta la aplicación de técnicas paramétricas para la medición 
de la varianza como ANOVA o T de Student, por lo tanto se opta por la aplicación de la Prueba de 
rangos de Wilcoxon para parejas de datos relacionadas, la misma que permite la comparación de datos 
no paramétricos. 
2. Prueba de rangos de Wilcoxon para parejas de datos relacionadas 
Para la implementación de la prueba, se define como: 
H0 = los datos entre los procesos manual y sispea no presentan diferencia significativa (hipótesis 
nula) 
H1 = los datos entre los procesos manual y sispea presentan diferencia significativa (hipótesis del 
investigador) 
Para lo cual se plantea la siguiente tabla que muestra los cálculos requeridos para la prueba de 
Wilcoxon. 
P. 
Manual 
P. 
SISPEA 
Signo 
(1=positivo, 
-1=negativo) 
Diferencia en valor 
absoluto 
Rango Rango con 
signo 
600 512 1 88 4 4 
600 495 1 105 5 5 
600 472 1 128 8.5 8.5 
600 483 1 117 6 6 
900 515 1 385 10 10 
600 472 1 128 8.5 8.5 
600 565 1 35 2 2 
600 476 1 124 7 7 
900 465 1 435 11 11 
600 569 1 31 1 1 
600 520 1 80 3 3 
 
  
Con los datos anteriores, se procede a utilizar la herramienta Social Science Statistics para la 
obtención del índice W y Z de la prueba, los mismos que representarán el valor a evaluar en 
dependencia de la cantidad de datos existente en la muestra. 
 
Como lo menciona la herramienta, al tener una muestra menor a 20 datos de debe evaluar el valor Z-
value, con el nivel de significancia planteado (0.05), por lo cual tenemos: 
-2.9341 < 0.05; 
Valor que al ser menor, comprueba la hipótesis del investigador y descarta la hipótesis nula, razón 
por la que se puede proceder a calcular la diferencia real entre los tiempos invertidos en cada uno de 
los procesos. 
ANEXO H. Análisis de varianza para reportes 
Reportes Proceso Manual Proceso Sispea 
Docente 104,16 25 
Área 166,67 40 
Carrera 250 60 
 
3. Comprobar Distribución Normal de Residuales 
Se procede a calcular el índice de curtosis de la muestra utilizando la herramienta Microsoft Excel 
2013, para lo cual se utiliza la función =CURTOSIS(D2:D4), cabe mencionar que se debe aplicar los 
estadísticos a la diferencia entre los 2 procesos, en valor absoluto. 
  
 
Como se muestra en la imagen anterior el índice de curtosis no está definido para el grupo de datos, 
el cual según la explicación de la herramienta debe ser igual a 3 para considerarse una distribución 
normal, tomando en cuenta el resultado obtenido, se descarta la aplicación de técnicas paramétricas 
para la medición de la varianza como ANOVA o T de Student, por lo tanto se opta por la aplicación 
de la Prueba de rangos de Wilcoxon para parejas de datos relacionadas, la misma que permite la 
comparación de datos no paramétricos. 
4. Prueba de rangos de Wilcoxon para parejas de datos relacionadas 
Para la implementación de la prueba, se define como: 
H0 = los datos entre los procesos manual y sispea no presentan diferencia significativa (hipótesis 
nula) 
H1 = los datos entre los procesos manual y sispea presentan diferencia significativa (hipótesis del 
investigador) 
Para lo cual se plantea la siguiente tabla que muestra los cálculos requeridos para la prueba de 
Wilcoxon. 
P. 
Manual 
P. 
SISPEA 
Signo 
(1=positivo, 
-1=negativo) 
Diferencia en valor 
absoluto 
Rango Rango con 
signo 
104,16 25 1 79 4 4 
166,67 40 1 126 5 5 
250 60 1 190 6 6 
 
Con los datos anteriores, se procede a utilizar la herramienta Social Science Statistics para la 
obtención del índice W y Z de la prueba, los mismos que representarán el valor a evaluar en 
dependencia de la cantidad de datos existente en la muestra. 
  
 
Como lo menciona la herramienta, al tener una muestra menor a 20 datos de debe evaluar el valor Z-
value, con el nivel de significancia planteado (0.05), por lo cual tenemos: 
-2.2014 < 0.05; 
Valor que al ser menor, comprueba la hipótesis del investigador y descarta la hipótesis nula, razón 
por la que se puede proceder a calcular la diferencia real entre los tiempos invertidos en cada uno de 
los procesos. 
 
